

115年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：115/05/04止

編號	分署	標案名稱	類別	科別	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
1	南投分署	114-116年度南投縣仁愛鄉、埔里鎮、國姓鄉及魚池鄉水土保持工作委託設計及監造技術服務A	水土保持	治理工程科	南投縣仁愛鄉、埔里鎮、國姓鄉及魚池鄉	17	新禹工程技術顧問有限公司	115.01.19	115.01.08~116.12.15	90,000	1	1. 北山坑溪上游支流野溪整治工程	6,800,000	8%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
							將暉工程技術顧問有限公司	115.01.19	115.01.08~116.12.15	90,000	1	1. 協力巷旁野溪整治工程	9,800,000	11%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
2	南投分署	114-116年度南投縣南投市、中寮鄉、草屯鎮及彰化縣水土保持工作委託設計及監造技術服務A	水土保持	治理工程科	南投縣南投市、中寮鄉、草屯鎮及彰化縣	17	艾思工程技術顧問有限公司	115.01.19	115.01.08~116.12.15	90,000	6	1. 花盆坑溝整治工程 2. 柑仔坑野溪整治工程 3. 凌雲斷崖下方野溪整治二期工程 4. 惠蓀林場明隧道旁邊坡處理二期工程 5. 龍眼林中心仔坑溝整治工程 6. 福山巷福山段坑溝整治工程	51,900,000	58%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
							浦騰工程顧問有限公司	115.01.19	115.01.08~116.12.15	90,000	7	1. 福盛村福山巷坑溝整治工程 2. 頂仙洞巷坑溝整治工程 3. 義和村新厝坑溝整治工程 4. 宣德玄武宮旁坑溝整治工程 5. 龍眼林支線野溪整治工程 6. 梅興及仙洞巷坑溝整治工程 7. 115年度彰化縣山區水土保持工程開口契約	59,000,000	66%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
3	南投分署	114-116年度南投縣鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、信義鄉及水里鄉水土保持工作委託設計及監造技術服務A	水土保持	治理工程科	南投縣鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、信義鄉及水里鄉	18	程泰工程技術顧問有限公司	115.01.19	115.01.08~116.12.15	90,000	3	1. 秀峰村清水溝野溪整治工程 2. 林豐橋下游野溪整治工程 3. 德興橋下游野溪及雙坑3鄰野溪整治工程	22,500,000	25%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
							山林技術顧問有限公司	115.01.19	115.01.08~116.12.15	90,000	4	1. 鹿寮坑野溪整治二期工程 2. 崩崁頭橋上游野溪整治三期工程 3. 柴橋頭洞角小段坑溝整治工程 4. 115年度南投市、中寮鄉、草屯鎮及名間鄉等4鄉鎮市水土保持工程開口契約	19,000,000	21%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
4	南投分署	114-116年度嘉義縣梅山鄉、大林鎮、民雄鄉及雲林縣水土保持工作委託設計及監造技術服務A	水土保持	治理工程科	嘉義縣梅山鄉、大林鎮、民雄鄉及雲林縣	18	源隆技術顧問有限公司	115.01.19	115.01.08~116.12.15	90,000	3	1. 山仔頂及山豬湖坑溝整治工程 2. 嘉117線6K、新社坑、枋仔林及羌仔科坑溝整治工程 3. 115年度雲林縣古坑鄉水土保持工程開口契約	32,000,000	36%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
							立成工程顧問有限公司	115.01.19	115.01.08~116.12.15	90,000	3	1. 龍山村野溪整治工程 2. 天界寺旁野溪整治二期工程 3. 過坑野溪支流及瓦厝埔段坑溝整治工程	40,500,000	45%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

115年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：115/05/04止

編號	分署	標案名稱	類別	科別	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
5	南投分署	114-116年度嘉義縣阿里山鄉、大埔鄉、中埔鄉及番路鄉水土保持工作委託設計及監造技術服務A	水土保持	治理工程科	嘉義縣阿里山鄉、大埔鄉、中埔鄉及番路鄉	15	乾坤技術顧問股份有限公司	115.01.19	115.01.08~116.12.15	90,000	3	1. 茶科野溪支流整治工程 2. 115年度南投縣(市)、彰化縣、雲林縣及嘉義縣(市)等地區緩衝綠帶植生與維護工程 3. 溪洲仔1鄰、崁腳尖山溪及鷹山段坑溝整治工程	26,000,000	29%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
							德眾技術顧問有限公司	115.01.19	115.01.08~116.12.15	90,000	3	1. 依拜邦坑溝整治二期工程 2. 西興村火燒寮第二庄坑溝整治工程 3. 柚仔宅及鳥嘴山野溪整治工程	30,000,000	33%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
6	南投分署	114-116年度嘉義縣竹崎鄉、水上鄉及嘉義市水土保持工作委託設計及監造技術服務A	水土保持	治理工程科	嘉義縣竹崎鄉、水上鄉及嘉義市	18	奕僑工程顧問有限公司	115.01.19	115.01.08~116.12.15	90,000	3	1. 南鄉村3鄰及湖底坑野溪整治工程 2. 崁腳9鄰及嶺尾野溪整治工程 3. 獅埕3鄰坑溝整治工程	34,500,000	38%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
							豐得工程顧問有限公司	115.01.19	115.01.08~116.12.15	90,000	3	1. 下溪洲16鄰及石猴野溪整治工程 2. 復金村坑溝整治工程 3. 三界村10鄰坑溝整治工程	34,000,000	38%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
7	南投分署	114-116年度彰化縣及雲林縣農村區域亮點工程委託設計及監造技術服務	農村建設	農村營造科	彰化縣及雲林縣	5	新禹工程技術顧問有限公司	114.09.24	114.09.09~116.06.30	10,054	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
							鼎晟工程顧問有限公司	114.09.24	114.09.09~116.06.30	10,054	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
8	南投分署	114-116年度南投縣及嘉義縣市農村區域亮點工程委託設計及監造技術服務	農村建設	農村營造科	南投縣及嘉義縣市	5	立成工程顧問有限公司	114.11.04	114.11.04~116.06.30	99,522	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
							鼎侑工程顧問有限公司	114.11.04	114.11.04~116.06.30	98,496	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

115年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：115/05/04止

編號	分署	標案名稱	類別	科別	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
9	南投分署	113-114年度南投縣北區水土保持及農村建設工程委託設計及監造技術服務	農村建設	農村建設科	南投縣南投市、草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉、仁愛鄉等地區	18	新禹工程技術顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~115.06.30	68,000	8	1. 農投仁007北東眼山高冷地農路改善工程 2. 精英村18鄰上方農路改善工程 3. 合成里北村路旁農路改善工程 4. 親愛村拉力西農路改善二期工程 5. 復興村永安社區活動中心新城巷及復興巷農路改善工程 6. 田寮及龍南支線往15公墓農路改善工程 7. 大埔鄉湖濱公園兒童遊戲場域環境營造工程 8. 嘉縣LL002油車寮旁8鄰邊坡排水工程	59,500,000	88%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
							將暉工程技術顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~115.06.30	68,000	9	1. 埔里鎮廣成里五票坑農路改善工程 2. 柑林村中正橋旁農路改善工程 3. 茶及飲料作物改良場中部分場農路二期改善工程 4. 魚池鄉大雁村及東光村農路改善工程 5. 茶及飲料作物改良場中部分場社區農路改善工程 6. 八卦路1447巷農路改善工程 7. 茶及飲料作物改良場南部分場農路改善工程 8. Danas-H-01-06-4-國姓鄉南港村長石巷及支線農路災害復建工程 9. 埔里鎮籃城、麒麟及桃米里等農路改善工程	51,500,000	76%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
							鼎晟工程顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~115.06.30	68,000	9	1. 仁愛鄉南豐村松原巷農路及排水改善工程 2. 雙冬里烏土堀農路改善工程 3. 長福村四股農路改善工程 4. 南投市福德段社區農路改善工程 5. 南港村樟湖農路改善二期工程 6. 東勢鄉安南社區鎮玄宮及晉安府廣場鋪面改善及環境綠美化工程 7. 魚池鄉澀水社區觀景台休憩設施改善工程 8. 鹿谷鄉秀峰村綠色友善廊道及休憩空間營造工程 9. 幽情谷農路改善工程	59,900,000	88%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

115年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：115/05/04止

編號	分署	標案名稱	類別	科別	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
10	南投分署	113-114年度南投縣南區水土保持及農村建設工程委託設計及監造技術服務	農村建設	農村建設科	南投縣名間鄉、中寮鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、鹿谷鄉、信義鄉等地區	17	山林技術顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~115.06.30	68,000	10	1. 農投水020及支線農路改善工程 2. 社口林場旁農路改善工程 3. 望美村文心農路改善工程 4. 卡里布安獵人農路改善工程 5. 過溪及鹿山路鹿子坑小段農路改善工程 6. 美信巷及農投信005社區農路改善工程 7. 清水村樟平段238地號、和興村仙洞巷東興路支線及吃飯嚙路口等4件社區農路改善工程 8. 地利村四明社區農路改善工程 9. 豐斗社區第九鄰及同和巷農路改善工程 10. Danas-H-01-06-3-圳南村大豐農路災害復建工程	68,413,000	101%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input checked="" type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
							聖澤技術顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~115.06.30	68,000	6	1. 新光村大廈巷農路改善工程 2. 廣興村頂城巷明山農路改善工程 3. 福盛村麻竹巷社區道路改善工程 4. 牛母坪社區農路邊坡及排水改善工程 5. 濁水村名竹段及廊下村鹿鳴巷社區農路改善工程 6. 永福村仙峰農路支線改善工程	24,800,000	36%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：114年6月9日農保投建字第1142786416號函，因多數案件延宕，進度嚴重落後，暫緩分案。 2. 其他補充說明：
							德眾技術顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~115.06.30	68,000	12	1. 坎頂村光明寺旁農路改善工程 2. 清水村農投中054(5K+595~5K+874)農路改善三期工程 3. 中寮鄉愛鄉段856地號及862地號農路改善工程 4. 復興村光明路及廣福村番仔寮坑等2處農路改善工程 5. 福盛村金龍山法華寺農路改善工程 6. 出林虎東新厝農路改善工程 7. 農投水020農路改善二期工程 8. 望美段阿里不動社區農路改善工程 9. 卡里布安舒令社區農路改善工程 10. 羅娜村羅娜部落信筆社區農路改善二期工程 11. 清水村永豐農路改善工程	58,200,000	86%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
							艾思工程技術顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~115.06.30	68,000	8	1. 梅芳里農彰林204農路改善工程 2. 芳苑新崙段200號、新王功段37號旁及文津村林功路旁農路改善工程 3. 西庄巷及福建巷等支線農路改善工程 4. 新港路1巷、鹿西路558巷及克東路農路改善工程 5. 古坑鄉樟湖村景觀平台環境改善工程 6. 永靖鄉崙子社區周邊環境改善工程 7. 投縣LL006六肩道路改善及坑溝整治工程 8. 嘉縣LL001幼葉林地區坑溝排水改善工程	43,300,000	64%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

115年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：115/05/04止

編號	分署	標案名稱	類別	科別	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
11	南投分署	113-114年度彰化縣水土保持及農村建設工程委託設計及監造技術服務	農村建設	農村建設科	彰化縣全區	17	佳綸工程顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~115.06.30	68,000	5	1. 漢寶溪排水溝旁農路改善工程 2. 員林市十八觀音步道、麒麟巷402弄及坡姜巷等3處農路改善工程 3. 畜產試驗所北區分所彰化廠區內道路改善工程 4. 花壇鄉秀水巷及三芬路357巷社區農路改善工程 5. 彰化縣社頭鄉員集路一段186號前等3處農路改善工程	30,200,000	44%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
							奕僑工程顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~115.06.30	68,000	8	1. 東華里路東巷建24-16號旁農路改善工程 2. 大橋村中山路三段2巷及田洋村旁農路改善工程 3. 五里坑社區農路改善工程 4. 興仁村建成路支線等二處及農彰芳林047社區農路改善工程 5. 伸港鄉蚵寮路211號旁道路改善工程 6. 蚵寮路188號旁及農彰伸005等2處農路改善工程 7. 福興鄉新生路73-7號、新生路37-11號及福安段388地號旁等3處農路改善工程 8. 嘉縣LL001瑞里村源興宮下方坑溝排水改善工程	44,600,000	66%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
							永達技術顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~115.06.30	68,000	11	1. 農雲二009農路改善工程 2. 林北村25鄰農路改善工程 3. 朝陽村合作農路二期改善工程 4. 忠烈祠旁及外湖溪旁農路二期改善工程 5. 三光里頂柴裡等4件社區農路改善工程 6. 台西鄉牛厝村聖斗真宗周邊綠美化第二期工程 7. 高林村雲201鄉道1.9K右側農路改善工程 8. 廉使社區活動中心 前廣場改善工程 9. 水林鄉大山村農塘修復及周邊環境改善工程 10. 西螺鎮下滴里活動中心週邊綠美化工程 11. 林內鄉坪頂村青天府周邊環境改善工程	63,300,000	93%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：因部分案件取消，致分配比例較低。 2. 其他補充說明：

115年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：115/05/04止

編號	分署	標案名稱	類別	科別	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
12	南投分署	113-114年度雲林縣水土保持及農村建設工程委託設計及監造技術服務	農村建設	農村建設科	雲林縣全區	17	閱億工程顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~115.06.30	68,000	11	1. 新庄村善會橋旁及西平村22鄰農路改善工程 2. 番坪農路改善工程 3. 古坑鄉樟湖神木旁農路改善工程 4. 口湖鄉青蚶村蚶寮社區道路改善工程 5. 四湖鄉湖寮村鎮保宮廣場綠美化改善工程 6. 斗六市久安社區活動中心前廣場改善工程 7. 双道水農路改善工程 8. 水林鄉豐德宮周邊環境綠美化改善工程 9. 口湖鄉謝厝村水尾部落農路改善工程 10. 四湖鄉湖西村保安宮多功能廣場整修及周邊環境綠美化改善工程 11. 四湖鄉蔡厝社區活動中心周邊綠美化環境改善工程	68,100,000	100%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
							森堡工程技術顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~115.06.30	68,000	4	1. 烏塗村農雲林207及烏麻村永安二期農路改善工程 2. 桂林村華山教育農園旁農路改善工程 3. 漢溪路46巷農路二期改善工程 4. 古坑鄉永光村受山宮前護坡改善工程	32,800,000	48%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：因部分案件取消，致分配比例較低。 2. 其他補充說明：
							亞際工程技術顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~115.06.30	68,000	9	1. 蛟龍頭及九芎坪農路改善工程 2. 明和里甘蔗崙段農路改善工程 3. 過山村山仔頂農路改善工程 4. 六南村6鄰社區道路鋪面改善工程 5. 崩山社區埤塘護岸及欄杆整修工程 6. 中興村豐安路863巷道路排水改善工程 7. 福興村及大崎村鎮安宮後方等2處農路改善工程 8. 瑞峰村瑞峰國小旁產業道路改善工程 9. 古坑鄉D003樟湖村竿藁籠野溪整治工程	61,500,000	90%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：因部分案件取消，致分配比例較低。 2. 其他補充說明：

115年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：115/05/04止

編號	分署	標案名稱	類別	科別	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
13	南投分署	113-114年度嘉義縣北區水土保持及農村建設工程委託設計及監造技術服務	農村建設	農村建設科	嘉義縣東石鄉、六腳鄉、新港鄉、溪口鄉、大林鎮、民雄鄉、梅山鄉、竹崎鄉、阿里山鄉等地區	20	程泰工程技術顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~115.06.30	68,000	11	1. 瑞里村7鄰旁農路改善工程 2. 阿里山鄉達邦村特富野9鄰農路改善工程 3. 太興村科仔腳3鄰農路改善工程 4. 坑頭大芒果腳農路改善工程 5. 東興村葉仔寮農路改善工程 6. 山中村邁阿密及東湖村空殼墓社區農路改善工程 7. 福權村保安宮鋪面及周邊景觀改善工程 8. 復金社區擋土牆道路鋪面及龍山社區活動中心前鋪面改善工程 9. 九芎坑農路改善工程 10. 嘉縣LL007(樂野)地區1鄰坑溝整治工程 11. 六斗尾及竹本竹仔腳社區道路鋪面改善工程	62,000,000	91%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：因部分案件取消，致分配比例較低。 2. 其他補充說明：
							立成工程顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~115.06.30	68,000	12	1. 竹崎鄉緞繡村樟腦寮農路改善工程 2. 山中村7鄰農路改善工程 3. 東湖村寶珠湖農路改善工程 4. 灣橋及五間厝等2處農路改善工程 5. 後溝埔農路改善工程 6. 義隆8鄰往9鄰農路改善工程 7. 光華村柑仔宅尾農路改善工程 8. 塘興村無底潭16鄰農路改善工程 9. 文峰村1鄰等5處農路改善工程 10. 蔦松社區活動中心前廣場改善工程 11. 開元后周邊道路改善工程 12. 鹿滿客家文化館社區綠美化改善工程	63,000,000	93%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
							大全技術顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~115.06.30	68,000	11	1. 梅林里埤頭南路農路改善工程 2. 埔尾及公山農路改善工程 3. 龍頭1鄰農路改善工程 4. 中埔鄉石碇村後坑仔社區農路改善工程 5. 廣福村內城巷旁及十八股寮農路改善工程 6. 義竹鄉聖德宮前鋪面改善工程 7. T003(中心崙)大規模崩塌特定水土保持區上頂道路排水改善工程 8. 鹿草鄉碧潭社區龍湖宮周邊環境改善工程 9. 中寮鄉D014福山巷支線坑溝整治工程 10. 拔仔林農路及支線等3處改善工程 11. 南山溪防砂壩改善工程	59,600,000	88%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

115年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：115/05/04止

編號	分署	標案名稱	類別	科別	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
14	南投分署	113-114年度嘉義縣南區水土保持及農村建設工程委託設計及監造技術服務	農村建設	農村建設科	嘉義縣布袋鎮、義竹鄉、朴子市、鹿草鄉、太保市、水上鄉、番路鄉、中埔鄉、大埔鄉及嘉義市等地區	20	尚強技術顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~115.06.30	68,000	8	1. 人猴溪環溪等4件農路改善工程 2. 麥寮鄉崙後村開元宮旁農路改善工程 3. 廣興村後寮段梨子崙及頂城巷支線農路改善工程 4. T003(中心崙)大規模崩塌特定水土保持區蝕溝整治二期工程 5. 茅埔坑農路排水及擋土牆改善工程 6. 牛挑灣周邊道路鋪面改善工程 7. 中寮鄉D004旁清水湖坑溝治理工程 8. 來吉村4鄰農塘改善工程	60,500,000	89%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
							源隆技術顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~115.06.30	68,000	11	1. 線路尾農路改善工程 2. 梅山鄉瑞里村五鄰農路改善工程 3. 雷根、下山腳6鄰及8鄰等3處農路改善工程 4. 農嘉朴201及202支線農路改善工程 5. 大埔鄉西興村第三莊農路改善工程 6. 水上鄉忠和村新嘉榮橋下游坡面改善工程 7. 廣興村梨子崙往集集農路改善工程 8. T003(中心崙)大規模崩塌特定水土保持區頂坎坑溝整治工程 9. 二崙鄉定安村社區道路排水環境改善工程 10. 義竹鄉新庄福德宮周邊環境改善工程 11. 龍蛟村周邊道路改善工程	58,300,000	86%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
15	南投	113-115年度南投縣鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、信義鄉及	水土	治理工程	南投縣鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、名間	15	程泰工程技術顧問有限公司	113.07.19	113.07.10~115.05.31	90,000	14	1. 筍仔寮支線坑溝整治工程 2. 吊寮坑橋上游野溪整治二期工程 3. 竹山鎮桶頭里雷公坑野溪護岸施設工程 4. 投鹿017農路旁野溪整治二期工程 5. 水哮橋上游野溪整治工程 6. 初鄉底支線坑溝整治工程 7. 田仔坑野溪整治二期工程 8. 新厝段坑溝整治二期工程 9. 南華大學設計工坊下邊坡崩塌改善工程 10. 雲嶺之丘滯洪農塘改善二期工程 11. 六分寮野溪整治工程 12. 後埔子段水車小段坑溝整治工程 13. 桂林里中山路94號後方擋土牆改善工程 14. 仙峰野溪整治工程	95,100,000	106%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

115年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：115/05/04止

編號	分署	標案名稱	類別	科別	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
15	分署	水里鄉水土保持工作委託設計及監造技術服務A	保持	工程科	水里鄉、信義鄉及水里鄉	15	山林技術顧問有限公司	113.07.19	113.07.10~115.05.31	90,000	10	1. 福興里大坑野溪整治工程 2. 暗坑巷旁野溪整治工程 3. 投縣DF185保甲林野溪整治工程 4. 崩崁頭橋上游野溪整治二期工程 5. 桶頭里小旗巷旁野溪整治工程 6. 桐子林野溪整治工程 7. 梨仔崙坑溝整治工程 8. 新厝野溪整治工程 9. 水頭橋下游野溪整治工程 10. 永樂巷龍眼溪橋下游野溪整治工程	93,500,000	104%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
16	南投	113-115年度南投縣仁愛鄉、埔里鎮、國姓鄉及魚池	水土	治理工程	南投縣仁愛鄉、埔里鎮、	14	亞際工程技術顧問有限公司	113.07.19	113.07.10~115.05.31	90,000	13	1. 中正村鹽土溪野溪整治工程 2. 乾溝村第1鄰野溪整治二期工程 3. 乾溪支流坑溝整治工程 4. 共和村二鄰邊坡處理工程 5. 鳳鳴巷3鄰崩場地處理工程 6. 曲冰橋上游野溪整治工程 7. 萬豐曲冰段排水改善工程 8. 中原公墓旁野溪整治三期工程 9. 北山坑溪支流野溪整治工程 10. 大潭岩橋下游野溪整治工程 11. 小埔社坑溝整治工程 12. 仁愛鄉D066(廬山)地區地下水排除及坑溝整治工程 13. 紅香溫泉橋上游野溪整治三期工程	97,700,000	109%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

115年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：115/05/04止

編號	分署	標案名稱	類別	科別	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
16	分署	國姓鄉及魚池鄉水土保持工作委託設計及監造技術服務A	保持	工保科	國姓鄉及魚池鄉	14	大全技術顧問有限公司	113.07.19	113.07.10~115.05.31	90,000	15	1. 114年度南投縣(市)、彰化縣、雲林縣及嘉義縣(市)等地區緩衝綠帶植生與維護工程 2. 萬豐村舊部落坑溝整治工程 3. 長豐村東二巷旁野溪整治工程 4. 十二粒坑溝整治工程 5. 北港溪段邊坡改善工程 6. 南港村港頭巷14鄰、15鄰農塘改善工程 7. 投縣DF248土石流潛勢溪流整治三期工程 8. 港寮枝坑溝整治工程 9. 新城興池段十一股野溪整治二期工程 10. 南投縣-國姓鄉-T002(九份二山)大規模崩塌特定水土保持區龍南道路排水改善工程 11. 春陽天主堂旁崩場地處理工程 12. 初鄉底支線坑溝整治二期工程 13. 內城巷坑溝整治工程 14. 長豐村東三巷下方崩場地處理工程 15. 月桃巷野溪整治二期工程	87,680,000	97%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
17	南投	113-115年度南投縣南投市、中寮鄉、莿市鎮及彰化	水土	治理工程	南投縣南投市、中寮鄉、	17	德眾技術顧問有限公司	113.07.19	113.07.10~115.05.31	90,000	14	1. 113年度南投地區定期預約緊急處理與維護二期工程 2. 清水四鄰先驅野溪整治工程 3. 福德巷野溪整治工程 4. 南投市東山里7鄰坑溝整治工程 5. 永平村新城巷親寮段旁坑溝整治工程 6. 草坪頭崩場地處理工程 7. 雙坑段排水改善二期工程 8. 中寮鄉新後寮段964地號旁野溪整治工程 9. 崁頂村平林溪支流野溪整治三期工程 10. 鹿寮坑野溪整治工程 11. 廣福村水尾仔野溪整治工程 12. 坪頂里下城坑溝整治三期工程 13. 南埔里隘寮溪支線野溪整治工程 14. 114年度南投地區定期預約緊急處理與維護工程	120,000,000	133%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：因草坪頭崩場地處理工程災害擴大，經費增加，故超過100%。

115年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：115/05/04止

編號	分署	標案名稱	類別	科別	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
17	分署	草屯鎮及彰化縣水土保持工作委託設計及監造技術服務A	保持	工保科	草屯鎮及彰化縣	17	永達技術顧問有限公司	113.07.19	113.07.10~115.05.31	90,000	15	1. 大龜坑野溪整治工程 2. 火燒寮坑野溪整治工程 3. 淨土寺下方野溪整治工程 4. 18灣高枝坑溝整治工程 5. 二重溪段414-1、414-3等地號坑溝整治工程 6. 廣興村後寮段野溪整治工程 7. 崙龍下野溪整治工程 8. 竹圍村出林虎段野溪整治工程 9. 大涌支線坑溝整治工程 10. 平林溪中寮段野溪整治工程 11. 粗坑支線坑溝整治工程 12. 鹿巷野溪整治工程 13. 豬肚潭野溪整治工程 14. 牛角坑野溪整治二期工程 15. 仁愛鄉武界三號野溪(投縣DF026)整治二期工程	105,000,000	117%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
18	南投	113-115年度嘉義縣阿里山鄉、大埔鄉、山埔鄉及臺路	水土	治理工程	嘉義縣阿里山鄉、大埔鄉、	15	新禹工程技術顧問有限公司	113.07.19	113.07.10~115.05.31	90,000	15	1. 中埔鄉社口村內埔5鄰排水改善二期工程 2. 頂宅仔坑溝整治工程 3. 石碇村石碇段崩場地處理二期工程 4. 石碇村藤寮仔坑溝整治工程 5. 江某溪上游野溪整治工程 6. 後坑仔溪野溪整治工程 7. 頭前溪與小石門野溪匯流口整治二期工程 8. 茶山村茶山國小旁農塘與周邊環境改善工程 9. 三層村6鄰小石門野溪整治工程 10. 同仁村23鄰坑溝整治工程 11. 裕民村10鄰坑溝整治工程 12. 阿里山鄉D001(樂野)地區西南側邊界坑溝整治二期工程 13. 托亞奇伊溪防砂壩修復工程 14. 盛興橋上游野溪整治工程 15. 樂野村2鄰野溪整治工程	96,000,000	107%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

115年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：115/05/04止

編號	分署	標案名稱	類別	科別	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
10	分署	中埔鄉及番路鄉水土保持工作委託設計及監造技術服務A	保持	工程科	中埔鄉及番路鄉	15	將暉工程技術顧問有限公司	113.07.19	113.07.10~115.05.31	90,000	15	1. 113年度彰化地區定期預約緊急處理與維護二期工程 2. 社口村14鄰下坑仔排水改善工程 3. 鹽館活動中心旁崩場地處理工程 4. 灣潭溪整治工程 5. 凸湖坑溝整治二期工程 6. 中崙路旁野溪整治工程 7. 達邦村達邦吊橋上游防砂壩修復工程 8. 半嶺野溪整治工程 9. 下坑農路旁坑溝整治工程 10. 雞籠湖野溪整治工程 11. 達邦六鄰坑溝整治二期工程 12. 茄苳村過山坑溝整治工程 13. 公田段711等地號土地坑溝整治工程 14. 岩仔溪支流野溪整治三期工程 15. 竹豐村文昌段內山野溪整治工程	96,980,000	108%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：因有純監造案件，故超過100%。
10	南投	113-115年度嘉義縣竹崎鄉、水上鄉及嘉義市水土保持	水土	治理工程	嘉義縣竹崎鄉、水上鄉及	18	浦騰工程顧問有限公司	113.07.19	113.07.10~115.05.31	90,000	14	1. 萬能橋上游野溪整治工程 2. 仁壽村下寮坑溝整治工程 3. 科底16鄰邊坡處理工程 4. 坑仔背橋下游野溪整治二期工程 5. 九老山野溪整治工程 6. 頂崎腳野溪整治三期工程 7. 獅埕村3鄰過溪坑溝整治工程 8. 鳳梨坑番仔潭段野溪整治工程 9. 中心崙蝕溝整治工程 10. 特富野9鄰野溪整治工程 11. 六火灶坑溝整治工程 12. 永興橋下游護岸維護工程 13. 義隆村紫雲段野溪整治工程 14. 114年度嘉義地區定期預約緊急處理與維護工程	98,030,000	109%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

115年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：115/05/04止

編號	分署	標案名稱	類別	科別	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
19	分署	嘉義縣中小水保計畫中水保計畫委託設計及監造技術服務A	保持	工程科	嘉義市	10	森堡工程技術顧問有限公司	113.07.19	113.07.10~115.05.31	90,000	12	1. 鹿寮里1鄰坑溝整治工程 2. 下厝坑野溪整治二期工程 3. 山知崙支流坑溝整治工程 4. 彰雅村白葉林野溪整治工程 5. 隘寮埔坑溝整治工程 6. 金獅村過溪坑溝整治工程 7. 科尾松腳坑溝整治工程 8. 中心崙崩地處理二期工程 9. 樂野村米洋坑溝整治工程 10. 光華村柑仔宅野溪整治工程 11. 柑仔宅6鄰野溪整治工程 12. 龍山村下林坑溝整治工程	83,500,000	93%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
20	南投	113-115年度嘉義縣梅山鄉、大林鎮、民雄鄉及雲林	水土	治理工程	嘉義縣梅山鄉、大林鎮、	10	源隆技術顧問有限公司	113.07.19	113.07.10~115.05.31	90,000	18	1. 113年度嘉義地區定期預約緊急處理與維護二期工程 2. 永光村鐵山橋旁坑溝整治工程 3. 鎮安宮旁坑溝整治工程 4. 華南村番尾坑上游坑溝整治三期工程 5. 半天村後壁坑2鄰野溪整治二期工程 6. 仁施橋下游野溪整治工程 7. 紅犁頭坑溝整治二期工程 8. 後山仔段7鄰野溪整治三期工程 9. 雙溪村3鄰邊坡處理工程 10. 龜仔頭邊坡治理工程 11. 文峰村槓仔寮坑溝整治工程 12. 過坑野溪支流坑溝整治工程 13. 幼葉林地區集水井維護工程 14. 過山村開元后排水改善工程 15. 新庄村頂新庄段949地號旁坑溝整治工程 16. 三興村龍泉溪整治工程 17. 後山仔段7鄰野溪整治三期工程 18. 大里網科子林段坑溝整治工程	87,580,000	97%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

115年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：115/05/04止

編號	分署	標案名稱	類別	科別	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
20	分署	民雄鄉及雲林縣水土保持工作委託設計及監造技術服務A	保持	工程科	民雄鄉及雲林縣	15	立成工程顧問有限公司	113.07.19	113.07.10~115.05.31	90,000	12	1. 阿里山溪來吉大橋上游野溪整治工程 2. 黃德坑溪旁坑溝整治二期工程 3. 波魚雅娜防砂設施改善工程 4. 善廣橋下游支流坑溝整治工程 5. 大湖口溪旁坑溝處理二期工程 6. 圳北村休閒步道旁坑溝整治工程 7. 開元后野溪整治工程 8. 饒平寮野溪整治二期工程 9. 幼葉林海土崙溪護岸補強二期工程 10. 幼葉林邊坡排水處理四期工程 11. 龍泉溪下游野溪整治工程 12. 114年度雲林地區定期預約緊急處理與維護工程	105,836,000	118%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
21	南投	113-115年度南投縣仁愛鄉、埔里鎮、國姓鄉及角田	水土	治理工程	南投縣仁愛鄉、埔里鎮、	15	亞際工程技術顧問有限公司	113.12.09	113.11.28~115.10.15	90,000	12	1. 國姓農會北港分會旁野溪治理工程 2. 中正村鹽土溪野溪整治二期工程 3. 昌榮巷旁坑溝整治工程 4. 東光村長寮段坑溝整治工程 5. 長流村楞嚴宮旁蓄水農塘改善工程 6. T002(九份二山)大規模崩塌特定水土保持區長石巷道路改善工程 7. 投縣LL001廬山部落下邊坡崩場地整治工程 8. 南港村樟湖15鄰野溪整治工程 9. 仁愛鄉春陽村春陽部落野溪護岸整治工程 10. 清瑞一號橋下游野溪整治工程 11. 長石巷坑溝整治工程 12. 三合橋下游野溪整治工程	83,650,000	93%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

115年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：115/05/04止

編號	分署	標案名稱	類別	科別	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
21	分署	國姓鄉及魚池鄉水土保持工作委託設計及監造技術服務B	保持	工程科	國姓鄉及魚池鄉	15	程泰工程技術顧問有限公司	113.12.09	113.11.28~115.10.15	90,000	13	1. 溪底遙野溪整治工程 2. 竹坑支流坑溝整治工程 3. 大旗村旗洞巷旁坑溝整治工程 4. 長流村長旗巷旁野溪整治工程 5. 長豐村東一巷旁坑溝整治工程 6. 中明村文化巷旁蓄水農塘改善工程 7. 仙井5鄰下游野溪整治三期工程 8. 豐安野溪整治二期工程 9. 長雙巷下坪坑溝整治工程 10. 龍順宮旁野溪整治工程 11. 中村巷土地公廟旁野溪整治工程 12. 長豐村東興道路旁坑溝整治工程 13. 長寮尾崩場地處理工程	90,000,000	100%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
22	南投分署	113-115年度南投縣鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、信義鄉及水里鄉水土保持工作委託設計及監造技術服務B	水土保持	治理工程科	南投縣鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、信義鄉及水里鄉	16	山林技術顧問有限公司	113.12.09	113.11.28~115.10.15	90,000	11	1. 林子坑野溪整治工程 2. 新寮坪橋下游野溪整治工程 3. 後溝坑野溪整治工程 4. 天師府旁野溪整治工程 5. 郡坑溪旁既有箱涵改建工程 6. 新城路旁坑溝整治工程 7. 羅娜5鄰野溪整治二期工程 8. 名間鄉濁水段崩場地處理工程 9. 保甲林下游排洪斷面改善工程 10. 大石巷旁坑溝整治工程 11. 肉油坑野溪整治工程	90,800,000	101%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
							尚強技術顧問有限公司	113.12.09	113.11.28~115.10.15	90,000	12	1. 乾坑底野溪整治工程 2. 文昌段野溪整治工程 3. 大石公野溪整治六期工程 4. 上安村三部十路旁野溪整治工程 5. 白鶴林野溪整治工程 6. 客人坑鯉魚段野溪整治工程 7. 鯉魚尾坑野溪整治工程 8. 狗寮野溪整治工程 9. 犁頭巷支線野溪整治工程 10. 投縣LL003大崙尾中坪野溪整治工程 11. 投縣LL004大崙尾內高道路護坡改善工程 12. 投95線3.3K處崩場地處理工程	91,060,000	101%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

115年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：115/05/04止

編號	分署	標案名稱	類別	科別	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
23	南投分署	113-115年度南投縣南投市、中寮鄉、草屯鎮及彰化縣水土保持工作委託設計及監造技術服務B	水土保持	治理工程科	南投縣南投市、中寮鄉、草屯鎮及彰化縣	15	浦騰工程顧問有限公司	113.12.09	113.11.28~115.10.15	90,000	13	1. 羊路寮口坑溝整治二期工程 2. 和興村先驅段3493地號旁野溪治理工程 3. 幼坑後寮段野溪整治工程 4. 龍南路旁無名橋枋仔嶺野溪整治二期工程 5. 雙福農路旁野溪整治工程 6. 龍鳳宮旁崩場地處理工程 7. 115年度彰化地區定期預約緊急處理與維護工程 8. 長瀨支線坑溝整治工程 9. 水尾野溪整治工程 10. 福助坑溝整治工程 11. 水堀坪枝坑溝整治二期工程 12. 食飯燕環鄉道路17.5K坑溝整治工程 13. 三部溪木順橋旁護岸整治工程	94,100,000	105%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
							新禹工程技術顧問有限公司	113.12.09	113.11.28~115.10.15	90,000	12	1. 114年度彰化地區定期預約緊急處理與維護工程 2. 小滴頂坑溝整治工程 3. 廣福村水尾仔野溪整治二期工程 4. 115年度南投地區定期預約緊急處理與維護工程 5. 福盛村福山段野溪整治工程 6. 大古林支線坑溝整治工程 7. 灰羅坑野溪整治工程 8. 復興村復興巷旁野溪整治工程 9. 中寮鄉十四股坑溝整治工程 10. 山叢坑野溪整治工程 11. 仙峰野溪整治四期工程 12. 石碇村藤寮仔坑溝整治二期工程	89,758,000	100%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
24	南投分署	113-115年度嘉義縣梅山鄉、大林鎮、民雄鄉及雲林縣水土保持工作委託設計及監造技術服務B	水土保持	治理工程科	嘉義縣梅山鄉、大林鎮、民雄鄉及雲林縣	16	將暉工程技術顧問有限公司	113.12.09	113.11.28~115.10.15	90,000	14	1. 圳北村圳頭段坑溝整治工程 2. 田寮里田寮段野溪治理工程 3. 葉子寮9鄰野溪整治工程 4. 二崙鄉義庄村新莊崩塌處理工程 5. 太高坑溝整治工程 6. 115年度嘉義地區定期預約緊急處理與維護工程 7. 新庄村14鄰石坑坑溝整治工程 8. 下石頭埔野溪整治工程 9. 竹豐野溪整治工程 10. 面前山野溪整治二期工程 11. 嘉縣LL003槎仔寮坑溝整治工程 12. 圳南村大半天寮段野溪整治工程 13. 石炭腳坑溝整治工程 14. 竹豐村文昌段內山野溪整治工程	94,220,000	105%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
							源隆技術顧問有限公司	113.12.09	113.11.28~115.10.15	90,000	13	1. 十七地坑溝整治工程 2. 太興村拔仔巖坑溝整治工程 3. 嘉縣LL001幼葉林邊坡排水處理五期工程 4. 嘉縣LL001幼葉林地區4號及7號集水井排水改善工程 5. 圳南村大溪頭坑溝整治工程 6. 舊振興宮旁坑溝整治工程 7. 115年度雲林地區定期預約緊急處理與維護工程 8. 大偏林橋旁坑溝整治工程 9. 文峰村7鄰坑溝整治工程 10. 嘉縣LL001幼葉林邊坡排水處理六期工程 11. 仁堡橋上游坑溝整治工程 12. 行溪橋上游野溪整治二期工程	92,500,000	103%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

115年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：115/05/04止

編號	分署	標案名稱	類別	科別	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
25	南投分署	113-115年度嘉義縣阿里山鄉、大埔鄉、中埔鄉及番路鄉水土保持工作委託設計及監造技術服務B	水土保持	治理工程科	嘉義縣阿里山鄉、大埔鄉、中埔鄉及番路鄉	14	立成工程顧問有限公司	113.12.09	113.11.28~115.10.15	90,000	6	1. 西興村第八鄰護坡工程 2. 七庄坑溝整治二期工程 3. 行瑞橋上游野溪整治工程 4. 雙連坑溝整治工程 5. 嘉縣DF051土石流潛勢溪流整治工程 6. 灣潭村灣潭子段坑溝整治工程	88,900,000	99%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
							聖澤技術顧問有限公司	113.12.09	113.11.28~115.10.15	90,000	14	1. 後坑仔野溪整治四期工程 2. 尖山灣仔野溪整治工程 3. 赤蘭溪支流野溪整治二期工程 4. 水仔尾橋上游野溪整治二期工程 5. 竹子林坑溝整治工程 6. 公田村公田段坑溝整治工程 7. 行越橋下游野溪整治工程 8. 托亞奇伊溪整治二期工程 9. 新福村內甕野溪整治工程 10. 來吉四鄰巴巴斯野溪整治二期工程 11. 特富野橋上下游整治工程 12. 牛埔坑溝整治工程 13. 嘉縣LL007樂野地區西南側邊界坑溝整治三期工程 14. 和平村下坑仔坪野溪整治工程	92,245,000	102%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
26	南投分署	113-115年度嘉義縣竹崎鄉、水上鄉及嘉義市水土保持工作委託設計及監造技術服務B	水土保持	治理工程科	嘉義縣竹崎鄉、水上鄉及嘉義市	16	德眾技術顧問有限公司	113.12.09	113.11.28~115.10.15	90,000	12	1. 無底潭樟樹坪段坑溝整治工程 2. 白杞村內埔子段邊園野溪整治工程 3. 中寮鄉大浦頂坑溝整治工程 4. 新城巷新坪溪野溪整治工程 5. 白杞村大崩坎野溪整治工程 6. 柑仔宅5鄰野溪整治工程 7. 竹仔腳坑野溪整治工程 8. 苦瓜寮坑溝整治二期工程 9. 石麻園野溪整治工程 10. 學仔4鄰坑溝整治工程 11. 玉崙溪梳子壩上游支流坑溝整治工程 12. 龍鳳六號橋下游野溪整治工程	89,800,000	100%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
							奕僑工程顧問有限公司	113.11.28	113.11.28~115.10.15	90,000	13	1. 溪坪野溪整治工程 2. 獅埕村公館仔坑溝整治工程 3. 三層村公墓旁坑溝整治工程 4. 桃源村半天寮坑溝整治工程 5. 橄欖腳坑溝整治工程 6. 橫坑半嶺野溪整治四期工程 7. 灣潭坑溝整治工程 8. 獅埕村13鄰坑溝整治二期工程 9. 中和支線坑溝整治工程 10. 昇岩橋下游野溪整治工程 11. 灣橋下厝野溪整治工程 12. 後坑仔橋下游野溪整治工程 13. 115年度嘉義縣梅山鄉、竹崎鄉及中埔鄉等3鄉鎮市水土保持工程開口契約	90,000,000	100%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：