

行政院農業委員會 水土保持局南投分局

施工前說明會會議紀錄

工程名稱：后湖橋上游野溪整治工程

壹、日期：中華民國 110 年 4 月 28 日

貳、時間：上午 10 時 00 分

參、地點：工區現場

肆、主持人：

紀錄：)

伍、出席單位：詳簽到簿

陸、會議決議：

1. 已向地主明確說明本工程施做範圍及工程內容等，地主同意無償提供土地供本工程施做，另施工期間倘另需使用地主土地做其他使用，請廠商先行取得地主同意。
2. 廠商於施工前現場放樣護岸施作範圍，經地主與監造會同現場確認後再行進場施做。
3. 因地方居民建議，本工程大型車輛出入時間請盡量避免於六、日進出，另考量當地居民用路安全，將於進入工區前路口設置減速牌。
4. 廠商於鋼橋入口道路設置安全圍籬時，須預留車輛迴轉空間。
5. 廠商需先提送白魚移置計畫，於白魚移置計畫經林管處審查通過並執行白魚移置後，方能進場施作。
6. 本工程湧泉處蓄水池區，經觀察家生態顧問有限公司調查發現為生態良好之區段，請廠商於施做時盡量減少開挖擾動。
7. 地主原要求自行遷移之樹木，經地主內部討論後取消遷移，請廠商盡量保留樹木以維護生態平衡。
8. 本工程開挖之土石將於兩岸回填平順，嚴禁土石外運。
9. 請廠商採用生態工法以兼顧生活、生產、生態。
10. 本案預計參與 110 年金質獎評選，請施工廠商如期如質按原設計圖說施作，遇到問題請提出討論，未經討論同意自行施作一律重新施作。

行政院農業委員會 水土保持局南投分局
 開工說明會簽到表

出席單位及人員簽名處	
行政院農業委員會 水土保持局 南投分局	
亞際工程技術 顧問有限公司	計 〇 名
來永營造有限公司	計 〇 名
地方居民代表	計 〇 名
其他	計 〇 名

7月底六
8月1日

行政院農業委員會 水土保持局南投分局
施工前說明會會議照片

