

112年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：112/08/31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
1	112-113年度南投縣南投市、名間鄉、中寮鄉及草屯鎮水土保持及農路工程委託設計及監造技術服務	南投縣南投市、名間鄉、中寮鄉及草屯鎮	15	大全技術顧問有限公司	112.01.19	112.01.19~113.12.31	49,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				亞際工程技術顧問有限公司	112.01.19	112.01.19~113.12.31	49,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
2	112-113年度南投縣集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉及信義鄉水土保持及農路工程委託設計及監造技術服務	南投縣集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉及信義鄉	16	尚強技術顧問有限公司	112.01.19	112.01.19~113.12.31	49,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				佳綸工程顧問有限公司	112.01.19	112.01.19~113.12.31	49,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
3	112-113年度南投縣國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉及仁愛鄉水土保持及農路工程委託設計及監造技術服務	南投縣國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉及仁愛鄉	15	新禹工程技術顧問有限公司	112.01.19	112.01.19~113.12.31	49,000	11	1. 互助村眉原溪東側上方農路改善工程 2. 大同村松崗段仁和路農路改善工程 3. 萬豐村後山農路改善二期工程 4. 春陽溫泉農路改善工程 5. 大同村松崗段仁森社區農路改善工程 6. 清流部落後山社區農路改善工程 7. 大同村合望溪社區農路改善二期工程 8. 新生村山林巷及眉原段4鄰社區農路改善工程 9. 南港村9鄰社區農路改善工程 10. 中原里坪腳巷社區農路改善工程 11. 共和村內加道社區農路改善工程	44,261,168	90%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input checked="" type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				德眾工程顧問股份有限公司	112.01.19	112.01.19~113.12.31	49,000	10	1. 大旗村第四鄰旁農路改善工程 2. 南港村13及14鄰旁農路改善工程 3. 長豐村東二巷農路改善工程 4. 南港村4鄰農路改善工程 5. 南港村鳳鳴13號旁社區農路改善工程 6. 永豐社區農路改善工程 7. 南港村鳳鳴巷社區農路改善工程 8. 東光村興善巷社區農路改善工程 9. 水頭谷山三期社區農路改善工程 10. 合成里第304巷社區農路改善工程	37,298,398	76%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

112年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：112/08/31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
4	112-113年度彰化縣水土保持及農路工程委託設計及監造技術服務	彰化縣	14	將暉工程技術顧問有限公司	112.01.19	112.01.19~113.12.31	49,000	1	1. 芋仔坑社區農路改善工程	1,200,000	2%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				森堡工程技術顧問有限公司	112.01.19	112.01.19~113.12.31	49,000	2	1. 農彰水005社區農路改善工程 2. 漢溪路46巷社區農路改善工程	6,709,709	14%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input checked="" type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
5	112-113年度雲林縣水土保持及農路工程委託設計及監造技術服務	雲林縣	14	閱億工程顧問有限公司	112.01.19	112.01.19~113.12.31	49,000	2	1. 九芎林社區農路改善工程 2. 田部社區農路改善工程	2,505,782	5%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				永達技術顧問有限公司	112.01.19	112.01.19~113.12.31	49,000	1	1. 鉛片寮社區農路改善工程	3,343,815	7%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
6	112-113年度嘉義縣義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、大埔鄉及嘉義市水土保持及農路工程委託設計及監造技術服務	嘉義縣義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、大埔鄉及嘉義市	17	立成工程顧問有限公司	112.01.19	112.01.19~113.12.31	49,000	1	1. 碧潭村龍湖宮營頭旁及嘉35線將軍府旁社區農路改善工程	3,800,000	8%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				承峰工程顧問有限公司	112.01.19	112.01.19~113.12.31	49,000	1	1. 嘉義地區水土保持戶外教室教育宣導環境改善工程(第四期)	4,731,746	10%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
7	112-113年度嘉義縣布袋鎮、東石鄉、朴子市、六腳鄉、新港鄉、民雄鄉及太保市水土保持及農路工程委託設計及監造技術服務	嘉義縣布袋鎮、東石鄉、朴子市、六腳鄉、新港鄉、民雄鄉及太保市	16	奕僑工程顧問有限公司	112.01.19	112.01.19~113.12.31	49,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				程泰工程技術顧問有限公司	112.01.19	112.01.19~113.12.31	49,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

112年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：112/08/31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
8	112-113年度嘉義縣溪口鄉、大林鎮、梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉及阿里山鄉水土保持及農路工程委託設計及監造技術服務	嘉義縣溪口鄉、大林鎮、梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉及阿里山鄉	16	源隆技術顧問有限公司	112.01.19	112.01.19~113.12.31	49,000	9	1. 安靖村南靖寮農路改善工程 2. 菜堂頂及菜公坑農路改善工程 3. 圳南村王厝農路改善工程 4. 桶坪頭及大岷田社區農路改善工程 5. 土地公湖及下林仔社區農路改善工程 6. 復金鐵山仔社區農路改善工程 7. 王公園社區農路改善工程 8. 龍山8鄰及頂崎腳社區農路改善工程 9. 雙溪村芎蕉山社區農路改善工程	27,930,415	57%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input checked="" type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				山林技術顧問有限公司	112.01.19	112.01.19~113.12.31	49,000	7	1. 太平村大龍頂與凍仔頭農路二期改善工程 2. 農嘉梅056農路改善工程 3. 太和村田至觀日峰農路二期改善工程 4. 瑞峰村6、7鄰社區農路改善工程 5. 半天村紅犁頭社區農路改善工程 6. 安靖村水波林社區農路改善工程 7. 鼎敢門社區農路改善工程	22,125,800	45%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
9	112年度南投縣轄區農村建設工程委託設計及監造技術服務	南投縣	11	鼎晟工程顧問有限公司	112.02.16	112.02.16~114.01.31	55,000	2	1. 埔里鎮珠格里珠崙巷、珠生路及下滴巷道路鋪面改善工程 2. 埔里鎮向善里觀音路及向善路支線道路改善工程	11,000,000	20%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				亞際工程技術顧問有限公司	112.02.16	112.02.16~114.01.31	55,000	3	1. 鹿谷鄉初鄉村社區道路鋪面改善工程 2. 國姓鄉南港村水源改善工程 3. 中寮鄉龍岩村龍草大橋旁環境綠美化改善工程	10,800,000	20%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
10	112年度雲林縣西區轄區農村建設工程委託設計及監造技術服務	雲林縣	4	將暉工程技術顧問有限公司	112.02.16	112.02.16~114.01.31	55,000	2	1. 水林鄉山腳村尖山腳溝皂湖二期工程 2. 水林鄉蘇秦村豐德宮週邊綠美化工程	27,500,000	50%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input checked="" type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				聖澤技術顧問有限公司	112.02.16	112.02.16~114.01.31	55,000	6	1. 四湖鄉羊調村天雲寺廟埕廣場及周邊綠美化工程 2. 口湖鄉梧南村順天宮周邊道路排水環境改善工程 3. 四湖鄉湖寮村鎮保宮周邊綠美化工程 4. 口湖鄉過港村埔北村環境及道路鋪面改善工程 5. 口湖鄉頂湖村道路排水及綠美化工程 6. 四湖鄉飛沙村北安宮周邊綠美化工程	37,777,731	69%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

112年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：112/08/31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
11	112年度雲林縣東區轄區農村建設工程委託設計及監造技術服務	雲林縣	6	山林技術顧問有限公司	112.02.16	112.02.16~114.01.31	55,000	2	1. 仁愛鄉親愛村社區農路鋪面改善二期工程 2. 古坑鄉草嶺明隧道周邊社區農路排水環境改善工程	10,500,000	19%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				源隆技術顧問有限公司	112.02.16	112.02.16~114.01.31	55,000	2	1. 虎尾鎮墾地里糖鐵周邊綠美化二期工程 2. 元長鄉後湖村玉安宮周邊綠美化工程	10,800,000	20%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
12	112年度嘉義縣西區轄區農村建設工程委託設計及監造技術服務	嘉義縣	10	大全技術顧問有限公司	112.02.16	112.02.16~114.01.31	55,000	7	1. 水上鄉龍德村道路鋪面改善工程 2. 中埔鄉金蘭村7鄰排水改善工程 3. 竹崎鄉坑頭村10鄰擋土排水及鋪面改善工程 4. 竹崎鄉沙坑村11鄰排水改善工程 5. 梅山鄉過山村道路鋪面及環境改善工程 6. 布袋鎮好美里道路鋪面設施改善工程 7. 東石鄉網寮村鹽田寮道路鋪面改善工程	17,755,668	32%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input checked="" type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				尚強技術顧問有限公司	112.02.16	112.02.16~114.01.31	55,000	5	1. 大林鎮西結里道路鋪面改善工程 2. 大林鎮湖北里道路鋪面改善工程 3. 大林鎮溝背里道路鋪面及排水改善工程 4. 大林鎮三村里道路鋪面改善工程 5. 水林鄉大溝社區活動中心前綠美化工程	23,979,275	44%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
13	112年度嘉義縣東區轄區農村建設工程委託設計及監造技術服務	嘉義縣	10	新禹工程技術顧問有限公司	112.02.16	112.02.16~114.01.31	55,000	7	1. 布袋鎮東港里護安宮道路周邊環境改善工程 2. 梅山鄉瑞里村簡易引水管線修繕工程 3. 竹崎鄉義仁社區慈保宮旁排水溝改善工程 4. 竹崎鄉紫雲村1.2.4鄰道路鋪面及埤塘改善工程 5. 竹崎鄉文峰村道路鋪面及擋土牆改善工程 6. 竹崎鄉復金村及光祿廟周邊道路鋪面及環境改善工程 7. 竹崎鄉石棹社區吳鳳廟廟埕廣場鋪面及周邊環境改善工程	32,454,297	59%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input checked="" type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				程泰工程技術顧問有限公司	112.02.16	112.02.16~114.01.31	55,000	7	1. 番路鄉公田村二延平連絡道路鋪面改善工程 2. 大林鎮大美里互助社區道路鋪面改善工程 3. 大林鎮過溪里道路鋪面改善工程 4. 民雄鄉中和村道路鋪面排水改善工程 5. 民雄鄉西昌村4.16鄰道路鋪面改善工程 6. 民雄鄉東興村道路鋪面環境改善工程 7. 民雄鄉秀林村道路鋪面改善工程	20,687,315	38%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

112年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：112/08/31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
14	112年度彰化縣轄區農村建設工程委託設計及監造技術服務	彰化縣	9	艾思工程技術顧問有限公司	112.02.16	112.02.16~114.01.31	55,000	5	1. 二林鎮再發路故事園前路面改善工程 2. 彰化市田坑路二段161巷支線路面改善工程 3. 東勢鄉龍潭村埤塘綠美化工程 4. 北港鎮樹腳社區活動中心周邊綠美化工程 5. 麥寮鄉海豐村北獄殿周邊綠美化工程	18,185,968	33%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				鼎侑工程顧問有限公司	112.02.16	112.02.16~114.01.31	55,000	1	1. 水林鄉大山村順天府及烈地梯旁綠美化工程	3,800,000	7%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 ■其他：111年度額度先使用 2. 其他補充說明：
15	111-112年度南投縣南投市、名間鄉、中寮鄉及草屯鎮水土保持及農路工程委託設計及監造技術服務	南投縣南投市、名間鄉、中寮鄉及草屯鎮	17	德眾工程顧問股份有限公司	111.03.01	111.03.01~112.12.31	46,500	11	1. 龍安村竹坪巷農路改善工程 2. 北田仔農路改善工程 3. 福盛村福山段水岬坪農路改善工程 4. 圳寮坑14鄰農路改善工程 5. 廣興村復興農路改善工程 6. 草屯鎮風水坪水土保持戶外教室教育場域空間營造工程 7. 大雁村大雁農路改善工程 8. 清水村農投中054農路改善工程 9. 新廊下段596地號、松柏村農投名211及仁和村坑內巷社區農路改善工程 10. 新城村埔尾社區農路改善工程 11. 溪南里1鄰公墓旁社區農路改善工程	38,423,500	83%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他：因部份案件尚未發包，故差異較大 2. 其他補充說明：
				大全技術顧問有限公司	111.03.01	111.03.01~112.12.31	46,500	16	1. 清水村食水巷農路改善工程 2. 福盛村民德路農路改善工程 3. 福盛村福山巷等4鄰農路改善工程 4. 中寮鄉舍箕湖農路改善工程 5. 三條崙農路支線破損改善工程 6. 龍岩村小坑農路改善工程 7. 東山里福德段292地號旁農路改善工程 8. 新光村新光段及東新厝段農路改善工程 9. 和興村仙興農路改善工程 10. 南港村樟湖農路改善工程 11. 福盛村刺竹坑農路改善工程 12. 新民村外埔巷農路改善工程 13. 廣興村半路寮支線社區農路改善工程 14. 爽文村小龜坑龍眼林段社區農路改善工程 15. 和興村頂城路大浦頂段社區農路改善工程 16. 乾溝村赤蘭坪社區農路改善工程	38,900,413	84%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他：因部份案件尚未發包，故差異較大 2. 其他補充說明：

112年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：112/08/31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
16	111-112年度南投縣集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉及信義鄉水土保持及農路工程委託設計及監造技術服務	南投縣集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉及信義鄉	17	佳倫工程顧問有限公司	111.03.01	111.03.01~112.12.31	46,500	10	1. 秀林里中坑路農路改善工程 2. 古農農路改善工程 3. 大石村中正路三段農路改善工程 4. 大同村眉溪段144地號農路改善工程 5. 秀林里頂林路農路改善工程 6. 延正里木屐寮農路改善工程 7. 夢谷瀑布往大同山農路改善工程 8. 竹林村山豬湖社區農路改善工程 9. 永興路及永興橋旁社區農路改善工程 10. 互助村五票坑原名路支線社區農路改善工程	34,596,912	74%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				旺揚工程顧問有限公司	111.03.01	111.03.01~112.12.31	46,500	10	1. 大鞍里深坑坪及硬桃林農路改善工程 2. 十甲農路明德段1607地號旁農路改善工程 3. 乾溝村棉仔園農路改善工程 4. 新鄉1號農路改善工程 5. 長福村長福農路改善工程 6. 阿里不動望美段農路改善工程 7. 大鞍里民眾坪509地號旁道路及擋土牆改善工程 8. 中坑路9.5K處柿子林社區農路路面改善工程 9. 秀林里中坑路社區農路第三期改善工程 10. 大石村第七鄰社區農路改善工程	34,708,063	75%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
17	111-112年度南投縣國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉及仁愛鄉水土保持及農路工程委託設計及監造技術服務	南投縣國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉及仁愛鄉	17	亞際工程技術顧問有限公司	111.03.01	111.03.01~112.12.31	46,500	15	1. 乾溝村12鄰鹹菜窰農路改善工程 2. 東光村農投魚023農路改善工程 3. 長流村長旗巷後寮農路改善工程 4. 魚池村第12公墓旁農路改善工程 5. 長豐村大茅坪農路改善工程 6. 大旗村12鄰農路改善工程 7. 南豐村大同山農路改善工程 8. 拉力西農路改善工程 9. 中正村1號農路改善工程 10. 新城村香茶巷農路改善工程 11. 農投埔020農路改善工程 12. 牛眠里內埔農路改善工程 13. 北山村第5鄰農路改善工程 14. 北港村第7鄰農路改善工程 15. 北山村種瓜巷支線農路改善工程	47,388,761	102%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：因部分案件尚未發包，故委託比例超過100%
				新禹工程技術顧問有限公司	111.03.01	111.03.01~112.12.31	46,500	12	1. 龍南滯洪農塘及周邊環境改善工程 2. 清流部落4號山農路改善工程 3. 長福村長雙農路改善工程 4. 泰雅後山農路改善工程 5. 大同村合望溪農路改善工程 6. 新生村1鄰過溪農路改善工程 7. 長石巷9鄰農路改善工程 8. 松崗段畜牧中心旁農路改善工程 9. 農投仁020二期農路改善工程 10. 瑞岩1號農路改善二期工程 11. 明月巷農路改善工程 12. 長石巷9鄰二期農路改善工程	46,487,751	100%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：因部分案件尚未發包，故委託比例超過100%

112年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：112/08/31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
18	111-112年度嘉義縣義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、大埔鄉及嘉義市水土保持及農路工程委託設計及監造技術服務	嘉義縣義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、大埔鄉及嘉義市	19	源隆技術顧問有限公司	111.03.01	111.03.01~112.12.31	46,500	11	1. 農嘉中096農路改善工程 2. 中崙雞籠山農路2期改善工程 3. 深坑埔頂農路改善工程 4. 農嘉中017農路改善工程 5. 特富野拉克斯農路改善工程 6. 珈雅瑪麻拿農路改善工程 7. 樂野村火仔路農路改善工程 8. 水蛙岬農路及支線社區農路改善工程 9. 灣潭往桶頭山社區農路改善工程 10. 同仁23鄰社區農路改善工程 11. 下厝坑及義仁坪頂社區農路改善工程	45,723,652	98%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				山林技術顧問有限公司	111.03.01	111.03.01~112.12.31	46,500	13	1. 懿德農路改善工程 2. 頂稻園農路2期改善工程 3. 龍眼林農路改善三期工程 4. 三界埔苗圃旁農路改善工程 5. 達邦村雄風谷娜娜農路改善工程 6. 同仁22鄰農路改善工程 7. 北華村後鎮排水旁農路改善工程 8. 民生村、中庄村及溪州村等3處農路改善工程 9. 北華村溪墘排水旁農路改善工程 10. 內埔4鄰社區農路改善工程 11. 東興大石門社區農路2期改善工程 12. 塘興往白杞社區農路改善工程 13. 石弄村大坪社區農路改善工程	45,937,491	99%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
19	111-112年度嘉義縣布袋鎮、東石鄉、朴子市、六腳鄉、新港鄉、民雄鄉及太保市水土保持及農路工程委託設計及監造技術服務	嘉義縣布袋鎮、東石鄉、朴子市、六腳鄉、新港鄉、民雄鄉及太保市	19	承峰工程顧問有限公司	111.03.01	111.03.01~112.12.31	46,500	13	1. 達邦村都阿納農路改善工程 2. 龍眼村大尖山農路改善工程 3. 獅壁南勢坑農路改善工程 4. 望鄉橋旁農路改善工程 5. 振寮里六角亭公園旁及鹿寮農路改善工程 6. 太和村大里網社區農路改善工程 7. 打貓合作社旁及豐收7鄰社區農路改善工程 8. 過山村新芎社區農路改善工程 9. 山中村17鄰及30鄰社區農路改善工程 10. 松山村6鄰及8鄰社區農路改善工程 11. 白露界(農嘉崎011)社區農路改善工程 12. 圳南村大豐社區農路改善工程 13. 大南村大湖底及內坑社區農路改善工程	44,969,729	97%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				將曉工程技術顧問有限公司	111.03.01	111.03.01~112.12.31	46,500	12	1. 三興村陳厝寮農路改善工程 2. 達邦村9鄰農路改善工程 3. 太和村8鄰朕米糕農路改善工程 4. 臺南區農改場朴子分場區農路改善工程 5. 更寮及雙涵村等4處農路改善工程 6. 秀林村林仔尾社區農路改善工程 7. 大南村豬母坑社區農路及支線改善二期工程 8. 圳北村菁仔腳2鄰及5鄰社區農路改善工程 9. 東安里過溝慶厝及好美里社區農路等3件改善工程 10. 鎮北及豐收村等5處社區農路改善工程 11. 瑞里村九芎坪社區農路改善工程 12. 太和村社前湖社區農路改善工程	42,901,905	92%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

112年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：112/08/31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
20	111-112年度嘉義縣溪口鄉、大林鎮、梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉及阿里山鄉水土保持及農路工程委託設計及監造技術服務	嘉義縣溪口鄉、大林鎮、梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉及阿里山鄉	18	程泰工程技術顧問有限公司	111.03.01	111.03.01~112.12.31	46,500	13	1. 大湖村石腳橋農路改善工程 2. 瑞光農路及支線改善工程 3. 軟殿及靈嚴禪寺旁農路改善工程 4. 獅埕厝後坑農路改善工程 5. 特富野達伊雅娜農路改善二期工程 6. 樂野村優遊巴斯及獸泉農路改善二期工程 7. 農嘉番009(公田村魯古石)農路改善工程 8. 江西村7鄰往8鄰農路改善工程 9. 瑞峰村二坪、外寮2鄰及4鄰農路改善工程 10. 農彰林044農路改善工程 11. 田尾和平巷110號旁支線農路改善工程 12. 過山村開元后路溪底農路改善工程 13. 太和村瓠仔園農路改善工程	41,324,329	89%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				奕僑工程顧問有限公司	111.03.01	111.03.01~112.12.31	46,500	15	1. 農嘉崎208農路改善工程 2. 竹崎十三公墓旁農路改善工程 3. 復金5鄰農路改善工程 4. 大南村廊仔農路改善工程 5. 圳南村11鄰及圳北村頂過溪農路改善工程 6. 過山村柑橋園農路改善工程 7. 瑞峰村大寮7鄰農路改善工程 8. 瑞里村1鄰九芎坪農路改善工程 9. 民和村大巖、半天岩及8鄰農路改善工程 10. 雙溪村後溝埔農路改善工程 11. 太和村公田至觀日峰農路改善工程 12. 中和村石卓農路改善工程 13. 茶山村頓阿巴尼農路改善工程 14. 安靖村茅仔埔農路改善工程 15. 岩仔腳社區農路改善工程	44,202,299	95%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
21	111-113年度南投縣仁愛鄉、埔里鎮及國姓鄉水土保持工作委託設計及監造技術服務A	南投縣仁愛鄉、埔里鎮及國姓鄉	15	亞際工程技術顧問有限公司	111.11.07	111.10.27~113.09.30	46,500	2	1. 112年度南投地區定期預約災害緊急處理與維護工程 2. 港頭巷社區農路排水改善工程	10,948,934	24%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				新禹工程技術顧問有限公司	111.11.07	111.10.27~113.09.30	46,500	1	1. 馬海僕橋上游崩塌地處理工程	10,111,482	22%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

112年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：112/08/31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
22	111-113年度南投縣信義鄉、水里鄉、魚池鄉水土保持工作委託設計及監造技術服務A	南投縣信義鄉、水里鄉、魚池鄉	15	德眾工程顧問股份有限公司	111.11.07	111.10.27~113.09.30	46,500	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				大全技術顧問有限公司	111.11.07	111.10.27~113.09.30	46,500	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
23	111-113年度南投縣鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮及名間鄉水土保持工作委託設計及監造技術服務A	南投縣鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮及名間鄉	15	森堡工程技術顧問有限公司	111.11.07	111.10.27~113.09.30	46,500	5	1. 大崙尾坑溝整治二期工程 2. 鹿谷鄉初鄉村水頭巷野溪整治三期工程 3. 鹿谷鄉初鄉村初鄉底支線坑溝整治工程 4. 竹山鎮田子里番婆林野溪整治工程 5. 農投鹿017社區農路排水改善工程	31,000,000	67%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input checked="" type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				永達技術顧問有限公司	111.11.07	111.10.27~113.09.30	46,500	4	1. 坑內野溪整治工程 2. 鹿谷鄉和雅村和雅橋下游野溪護岸改善工程 3. 名間鄉田仔村南田仔野溪整治工程 4. 鹿谷鄉竹豐村橫路橋下游野溪整治工程	22,000,000	47%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
24	111-113年度南投縣南投市、中寮鄉及草屯鎮水土保持工作委託設計及監造技術服務A	南投縣南投市、中寮鄉及草屯鎮	16	佳綸工程顧問有限公司	111.11.07	111.10.27~113.09.30	46,500	1	1. 復興村暗坑野溪整治二期工程	4,000,000	9%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				聖澤技術顧問有限公司	111.11.07	111.10.27~113.09.30	46,500	2	1. 復興巷社區農路排水改善工程 2. 福天宮旁野溪整治工程	7,799,877	17%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
25	111-113年度嘉義縣梅山鄉、大林鎮、民雄鄉水土保持工作委託設計及監造技術服務A	嘉義縣梅山鄉、大林鎮、民雄鄉	15	源隆技術顧問有限公司	111.11.07	111.10.27~113.09.30	46,500	2	1. 112年度嘉義地區定期預約災害緊急處理與維護工程 2. 瑞太古道排水改善工程	14,413,711	31%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				尚強技術顧問有限公司	111.11.07	111.10.27~113.09.30	46,500	3	1. 太和村4鄰大里網野溪整治工程 2. 崎頂腳坑溝整治工程 3. 幼葉林海土崙溪護岸補強工程	13,056,324	28%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

112年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：112/08/31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
26	111-113年度嘉義縣竹崎鄉、水上鄉及嘉義市水土保持工作委託設計及監造技術服務A	嘉義縣竹崎鄉、水上鄉及嘉義市	16	浦騰工程顧問有限公司	111.11.07	111.10.27~113.09.30	46,500	4	1. 無底潭樟樹坪段坑溝整治工程 2. 朴子埔坑溝整治二期工程 3. 沙坑村3鄰下厝坑溝整治工程 4. 中心崙崩塌地邊坡排水工程	13,686,746	29%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				承峰工程顧問有限公司	111.11.07	111.10.27~113.09.30	46,500	3	1. 圳頭坑3區排水改善工程 2. 義隆橋下游野溪整治三期工程 3. 獅子頭段坑溝整治工程	15,000,000	32%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
27	111-113年度嘉義縣阿里山鄉、大埔鄉、中埔鄉及番路鄉水土保持工作委託設計及監造技術服務A	嘉義縣阿里山鄉、大埔鄉、中埔鄉及番路鄉	13	程泰工程技術顧問有限公司	111.11.07	111.10.27~113.09.30	46,500	2	1. 沘水村4鄰野溪整治工程 2. 摩都布有橋上游野溪整治工程	19,633,539	42%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				山林技術顧問有限公司	111.11.07	111.10.27~113.09.30	46,500	4	1. 善隆橋下游野溪整治工程 2. 尖山溪支流野溪整治工程 3. 內埔5鄰排水改善工程 4. 達邦村169縣道旁下邊坡排水改善工程	15,500,000	33%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
28	111-113年度彰化縣及南投縣水土保持工作委託設計及監造技術服務A	彰化縣及南投縣	10	新禹工程技術顧問有限公司	111.12.29	111.12.20~113.09.30	46,500	2	1. 鹿谷鄉竹林村牛寮坑溝整治工程 2. 內凍及支流坑溝整治工程	12,000,000	26%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				將暉工程技術顧問有限公司	111.12.20	111.12.20~113.09.30	46,500	2	1. 112年度彰化地區定期預約災害緊急處理與維護工程 2. 鹿谷鄉永隆村尖仔後及竹林村坑溝整治工程	9,737,174	21%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
29	111-113年度雲林縣及嘉義縣水土保持工作委託設計及監造技術服務A	雲林縣及嘉義縣	13	山林技術顧問有限公司	111.12.29	111.12.20~113.09.30	46,500	1	1. 112年度雲林地區定期預約災害緊急處理與維護工程	4,343,272	9%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				旺揚工程顧問有限公司	111.12.29	111.12.20~113.09.30	46,500	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

112年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：112/08/31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
30	九份二山溢洪道補強工程及南投縣地區水土保持工程設計及監造技術服務	九份二山溢洪道補強工程及南投縣地區	1	大全技術顧問有限公司	112.03.13	112.03.02~113.09.30	55,000	1	1. 九份二山溢洪道補強工程	35,000,000	64%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
31	110年度雲林縣轄區農村建設工程委託設計及監造技術服務D	雲林縣	1	鼎晟工程顧問有限公司	111.03.04	111.03.04~112.12.31	35,000	4	1. 口湖鄉梧北村環塘生態體驗營造工程 2. 大埤鄉尚義社區綠療癒示範園區設置工程 3. 中埔鄉裕民村全齡共享複合園區營造工程 4. 古坑鄉桂林村螢火蟲復育區步道環境改善工程	35,327,409	101%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
32	110年度嘉義縣轄區農村建設工程委託設計及監造技術服務D	嘉義縣	1	新禹工程技術顧問有限公司	111.03.04	111.03.04~112.12.31	27,000	4	1. 大埔鄉和平社區音樂饗宴暨大地療育設施改善工程 2. 民雄鄉山中村福德宮周邊鋪面及道路鋪面改善工程 3. 中埔鄉和睦社區擋土牆及道路鋪面改善工程 4. 布袋鎮菜舖里正義國小周邊景觀環境改善工程	23,539,313	87%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
33	110年度雲林縣及嘉義縣轄區農村建設工程委託設計及監造技術服務	雲林縣及嘉義縣	1	源隆技術顧問有限公司	111.03.04	111.03.04~112.12.31	25,000	7	1. 古坑鄉華山文學步道親水體驗休憩空間改善工程 2. 水上鄉柴頭埤公園環境綠美化營造工程 3. 六腳鄉正義村威靈宮周邊道路鋪面改善工程 4. 番路鄉新福村道路鋪面改善工程 5. 大林鎮三和里4鄰道路鋪面及排水改善工程 6. 水上鄉柳鄉及寬士村道路鋪面改善工程 7. 梅山鄉龍眼村道路鋪面改善及環境綠美化工程	29,256,239	117%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

112年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：112/08/31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
34	111年嘉義縣轄區農村建設工程委託設計及監造技術服務	嘉義縣	13	源隆技術顧問有限公司	111.07.18	111.07.09~113.05.31	55,000	12	1. 竹崎鄉金獅村排水基礎改善工程 2. 鹿草鄉碧潭村林氏公園環境景觀改善工程 3. 水上鄉外溪洲村道路鋪面及排水改善工程 4. 水上鄉龍德村道路鋪面及排水改善工程 5. 水上鄉義興村道路鋪面及排水改善工程 6. 水上鄉龍德村道路排水改善工程 7. 水上鄉南和村休憩場域及食農教育營造工程 8. 番路鄉大湖村下坪老街及鳳凰瀑布周邊綠美化改善工程 9. 梅山鄉瑞里村綠色隧道停車空間改善及綠美化工程 10. 梅山鄉太平村雲之南道步道改善及環境綠美化工程 11. 梅山鄉龍眼村道路鋪面改善及環境綠美化工程 12. 水上鄉大埔村道路鋪面及排水改善工程	51,814,348	94%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				新禹工程技術顧問有限公司	111.07.18	111.07.09~113.05.31	55,000	12	1. 大埔鄉和平村多功能育樂廣場改善工程 2. 番路鄉公田村簡易自來水管線修繕工程 3. 竹崎鄉灣橋與和平村擋土設施及環境綠美化改善工程 4. 番路鄉公興村景觀改善工程 5. 番路村道路鋪面及排水改善工程 6. 來吉村4鄰道路鋪面及擋土牆排水改善工程 7. 昇平村6、12、16鄰道路鋪面排水改善工程 8. 布袋鎮中安里道路鋪面基礎改善工程 9. 布袋鎮見龍及新民里道路鋪面環境改善工程 10. 布袋鎮西安及中安里道路鋪面改善工程 11. 布袋鎮西安村道路鋪面及排水改善工程 12. 大埔鄉和平村琴廬善館周邊環境改善工程	48,644,200	88%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
35	111年雲林縣轄區農村建設工程委託設計及監造技術服務	雲林縣	9	亞際工程技術顧問有限公司	111.07.18	111.07.09~113.05.31	55,000	11	1. 口湖鄉梧北村復興路巷道鋪面改善工程 2. 東石鄉港口村道路鋪面及廣場改善工程 3. 東石鄉溪下村道路鋪面改善工程 4. 古坑鄉麻園村食農教育基地環境營造工程 5. 古坑鄉草嶺村水濂洞瀑布周邊步道欄杆修復工程 6. 古坑鄉大埔村入口意象及指示牌設置工程 7. 古坑鄉華山村休憩步道頂層停車場周邊景觀環境改善工程 8. 斗六市保庄里社區廣場鋪面改善工程 9. 水林鄉番薯鎮天府周邊綠美化工程 10. 古坑鄉樟湖社區石橋周邊景觀綠美化工程 11. 水林鄉番薯村周邊道路鋪面改善工程	48,631,480	88%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				承峰工程顧問有限公司	111.07.18	111.07.09~113.05.31	55,000	11	1. 和美鎮塗厝里和厝路二段277巷路面改善工程 2. 線西鄉德興村興農路及中華路477巷路面改善工程 3. 崙背鄉羅厝村青銀友善療癒體驗園區營造工程 4. 口湖鄉蚵寮食農體驗園區營造工程 5. 大埤鄉三結村公園串連場域活化改善工程 6. 古坑鄉樟湖村千年茄苳神木周邊景觀改善工程 7. 四湖鄉甯南村尤福宮周邊綠美化工程 8. 台西鄉富琦村普令厝千歲府周邊綠美化工程 9. 台西鄉富琦村薛安宮周邊綠美化工程 10. 四湖鄉三姓村中興1之5前道路鋪面改善工程 11. 麥寮鄉麥豐村福德寺週邊綠美化工程	47,627,295	87%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

112年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：112/08/31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
36	111年雲林縣、嘉義縣轄區農村建設工程委託設計及監造技術服務	雲林縣、嘉義縣	9	山林技術顧問有限公司	111.07.18	111.07.09~113.05.31	55,000	11	1. 竹崎鄉鹿滿社區16鄰道路鋪面改善工程 2. 竹崎鄉內埔村7、13鄰道路鋪面及護岸改善工程 3. 竹崎鄉龍山村道路鋪面排水改善工程 4. 荊桐鄉義和村食農教育體驗園區建置工程 5. 水林鄉蕃薯寮媽起手式園區營造工程 6. 古坑鄉湳仔村循環農業體驗教育園區暨景觀生態池改善工程 7. 竹崎鄉白杞村廣場鋪面及周邊綠美化工程 8. 竹崎鄉桃源村14鄰保安宮周邊擋土排水及綠美化改善工程 9. 太保市春珠里道路鋪面及排水改善工程 10. 六腳鄉正義村道路環境改善工程 11. 六腳鄉灣南村道路改善工程	41,544,514	76%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				旭城工程技術顧問有限公司	111.07.18	111.07.09~113.05.31	55,000	7	1. 麥寮鄉三盛村許厝寮小段544至614地號渠道改善工程 2. 六腳鄉古林村巷道鋪面改善工程 3. 六腳鄉三義村道路環境改善工程 4. 六腳鄉崩山村道路環境改善工程 5. 阿里山鄉茶山村卓武山步道及周邊道路鋪面改善工程 6. 大埤鄉西鎮公園周邊景觀環境改善工程 7. 口湖鄉青蚶村友善農趣營造工程	51,160,607	93%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 ■委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
37	111年南投縣轄區農村建設工程委託設計及監造技術服務	南投縣	10	鼎晟工程顧問有限公司	111.07.18	111.07.09~113.05.31	55,000	15	1. 竹崎鄉白杞村埤塘周邊景觀改善工程 2. 鹿谷鄉秀峰村道路鋪面改善工程 3. 水里鄉縣休區道路鋪面改善工程 4. 國姓鄉北港村北圳巷道路及鋪面改善工程 5. 草屯鎮石川里活動中心休憩設施改善工程 6. 國姓鄉石門村1、2、3鄰道路鋪面改善工程 7. 南投市鳳鳴里受命宮周邊擋土牆及排水改善工程 8. 東石鄉網寮村道路鋪面改善工程 9. 水里鄉上安村白不路道路鋪面改善工程 10. 埔里鎮水頭里水頭路道路鋪面改善工程 11. 埔里鎮房里里三礮路及雙吉路支線道路改善工程 12. 埔里鎮牛眠里西安路二段305巷道路改善工程 13. 埔里鎮珠仔山社區老樹公園二期工程 14. 埔里鎮珠格里道路鋪面改善工程 15. 鹿谷鄉竹豐村道路鋪面改善工程	51,363,800	93%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				大全技術顧問有限公司	111.07.18	111.07.09~113.05.31	55,000	12	1. 國姓鄉南港社區鳳鳴巷道路鋪面及擋土牆改善工程 2. 草屯鎮碧洲里社區活動中心周邊環境改善工程 3. 義竹鄉新富村排水環境改善工程 4. 義竹鄉東光村道路鋪面改善工程 5. 埔里鎮蜈蚣里道路改善工程 6. 魚池鄉大雁村大雁巷道路改善工程 7. 番路鄉民和村半天岩農夫市集景觀改善工程 8. 番路鄉草山村林業教育空間改善工程 9. 國姓鄉糯米橋休區松柏崙景觀平台改善工程 10. 竹山鎮社寮里紫南宮旁鋪面改善工程 11. 鹿谷鄉竹林村休憩設施改善工程 12. 中寮鄉龍眼林休區道路鋪面改善工程	49,952,990	91%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：

112年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：112/08/31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
38	111年彰化縣轄區農村建設工程委託設計及監造技術服務	彰化縣	7	奕僑工程顧問有限公司	111.07.18	111.07.09~113.05.31	55,000	15	1. 北斗鎮新生里食農場域環境改善工程 2. 秀水鄉金興村繁華番花道聚落美化工程 3. 斗南鎮石龜里青創活動廣場空間改善工程 4. 溪湖鎮大溪路一段200巷與800巷及支線路面改善工程 5. 溪湖鎮大溪路一段107巷及其支線路面改善工程 6. 二林鎮頂厝里鎮安段道路排水改善工程 7. 伸港鄉東全路道路改善工程 8. 秀水鄉開南巷支線道路鋪面改善工程 9. 福興鄉福南鎮西宮廣場改善工程 10. 北斗鎮中寮二路及周遭光前路路面改善工程 11. 福興鄉麥厝村惠安宮廣場及排水改善工程 12. 和美鎮嘉犁里東原路路面改善工程 13. 埔里鎮藍城里藍城五巷及藍城四巷道路鋪面改善工程 14. 埔里鎮福興里福長路、福興路及宣安路道路改善工程 15. 埔里鎮牛眠里牛眠一巷道路改善工程	38,092,970	69%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				鼎侑工程顧問有限公司	111.07.18	111.07.09~113.05.31	55,000	14	1. 尾尾鄉北曾村園藝療癒園區建置工程 2. 竹崎鄉金獅村造紙寮教育園區改善工程 3. 義竹鄉中平村活動中心及竈陋空間道路環境改善工程 4. 古坑鄉石壁之眼周邊景觀環境改善工程 5. 二水鄉合興村英義路及惠民村山腳路一段周邊路面排水改善工程 6. 員林市林厝里山腳路一段坡姜巷及其248弄路面改善工程 7. 芬園鄉彰南路二段780巷及385巷道路鋪面改善工程 8. 芬園鄉員草路一段326巷道路鋪面改善工程 9. 芬園鄉德興路一段支線截排水改善工程 10. 北斗鎮中寮二路及其支線路面改善工程 11. 鹿港鎮草中里草中巷道路鋪面改善工程 12. 鹿港鎮埔南里鹽埕巷及海浴路351巷路面改善工程 13. 朴子市大葛里永和里道路鋪面改善工程 14. 朴子市崁後里道路鋪面改善工程	37,904,815	69%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
39	110年嘉義縣市地區水土保持工作委託設計及監造技術服務B	嘉義縣市	1	山林技術顧問有限公司	110.12.22	110.12.22~112.08.31	55,000	4	1. 大有國小旁坑溝整治工程 2. 同仁村柚仔宅坑溝整治工程 3. 紡寮坑溝整治工程 4. 新美大橋上下游野溪整治工程	55,000,000	100%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
40	110年嘉義縣市地區水土保持工作委託設計及監造技術服務A	嘉義縣市	1	源隆技術顧問有限公司	110.12.03	110.12.03~112.08.31	55,000	1	1. 三重溪野溪復育整治工程	60,525,917	110%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：因委託金額包含間接費用，故超過100%
41	110年度南投縣地區水土保持工作委託設計及監造技術服務	南投縣	6	亞際工程技術顧問有限公司	110.12.03	110.12.03~112.08.31	55,000	4	1. 種瓜坑野溪復育工程 2. 樟湖坑野溪整治工程 3. 魚池鄉五城村蛟龍野溪整治四期工程 4. 埔里鎮廣成里石頭埔野溪整治工程	51,700,000	94%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

112年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：112/08/31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
42	110年度彰化縣轄區農村建設工程委託設計及監造技術服務	彰化縣	5	將暉工程技術顧問有限公司	111.01.27	111.01.27~112.12.31	55,000	14	1. 福興鄉頂粘街道路鋪面改善工程 2. 福興鄉麥厝街道路及排水改善工程 3. 和美鎮東萊路道路改善工程 4. 口湖鄉謝厝村水尾順天宮周邊綠美化工程 5. 口湖鄉台子村蚶仔寮福天宮旁綠美化工程 6. 東勢鄉同安村開安宮後方綠美化三期工程 7. 四湖鄉內湖社區活動中心周邊綠美化工程 8. 二崙鄉隆興楊賢二村道路環境改善工程 9. 斗六市十三里烏塗大排旁道路環境改善工程 10. 崙背鄉港尾村阿勤村道路排水環境改善工程 11. 二崙鄉大華永定田尾三村社區巷道環境改善工程 12. 鹿港鎮鹿西路288巷道路鋪面改善工程 13. 和美鎮順天段道路改善工程 14. 和美鎮鐵山里往田東路道路鋪面改善工程	49,839,717	91%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				鼎侑工程顧問有限公司	111.01.27	111.01.27~112.12.31	55,000	12	1. 大村鄉平和社區夕照平台及雙心池塘周邊綠美化工程 2. 芳苑鄉漢寶社區多功能休閒廣場營造改善工程 3. 花壇鄉中庄村中山路一段40巷駁坎及護欄改善工程 4. 水林鄉大山村順天府旁綠美化工程 5. 褒忠鄉有才村北安宮前鋪面美化工程 6. 元長鄉潭西村健康公園及埤塘綠美化工程 7. 麥寮鄉中興村豐產北路排水環境改善工程 8. 古坑鄉東和村信仰中心周邊綠美化工程 9. 西螺鎮吳厝、公館里及廣興里廣興國小周邊護欄社區道路鋪面改善工程 10. 高林社區活動中心前鋪面及排水改善工程 11. 崙背鄉羅厝村舊庄村投1726-1地號及草湖村社區道路鋪面排水改善工程 12. 社頭鄉山湖村重生路及其439巷與支線路面改善工程	52,902,121	96%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：