

113年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：113/05/31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
1	113-114年度彰化縣及嘉義縣市農村區域亮點工程委託設計及監造技術服務	彰化縣及嘉義縣市	8	鼎晟工程顧問有限公司	113.05.15	113.05.07~114.12.31	93,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				鼎侑工程顧問有限公司	113.05.15	113.05.07~114.12.31	93,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
2	113-114年度南投縣及雲林縣農村區域亮點工程委託設計及監造技術服務	南投縣及雲林縣	7	鼎晟工程顧問有限公司	113.05.15	113.05.07~114.12.31	93,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				新禹工程技術顧問有限公司	113.05.15	113.05.07~114.12.31	93,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
3	113-114年度南投縣北區水土保持及農村建設工程委託設計及監造技術服務	南投縣南投市、草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉、仁愛鄉等地區	18	新禹工程技術顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~114.12.31	65,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				將暉工程技術顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~114.12.31	65,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				鼎晟工程顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~114.12.31	65,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

## 113年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：113/05/31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
4	113-114年度南投縣南區水土保持及農村建設工程委託設計及監造技術服務	南投縣名間鄉、中寮鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、鹿谷鄉、信義鄉等地區	17	山林技術顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~114.12.31	65,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				聖澤技術顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~114.12.31	65,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				德眾技術顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~114.12.31	65,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
5	113-114年度彰化縣水土保持及農村建設工程委託設計及監造技術服務	彰化縣全區	17	艾思工程技術顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~114.12.31	65,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				佳綸工程顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~114.12.31	65,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				奕僑工程顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~114.12.31	65,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
6	113-114年度雲林縣水土保持及農村建設工程委託設計及監造技術服務	雲林縣全區	17	永達技術顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~114.12.31	65,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				閱億工程顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~114.12.31	65,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				森堡工程技術顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~114.03.31	65,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

113年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：113/05/31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
7	113-114年度嘉義縣北區水土保持及農村建設工程委託設計及監造技術服務	嘉義縣東石鄉、六腳鄉、新港鄉、溪口鄉、大林鎮、民雄鄉、梅山鄉、竹崎鄉、阿里山鄉等地區	20	亞際工程技術顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~114.12.31	65,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				程泰工程技術顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~114.12.31	65,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				立成工程顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~114.12.31	65,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
8	113-114年度嘉義縣南區水土保持及農村建設工程委託設計及監造技術服務	嘉義縣布袋鎮、義竹鄉、朴子市、鹿草鄉、太保市、水上鄉、番路鄉、中埔鄉、大埔鄉及嘉義市等地區	20	大全技術顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~114.12.31	65,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				尚強技術顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~114.12.31	65,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				源隆技術顧問有限公司	113.03.15	113.03.15~114.12.31	65,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
9	112-113年度南投縣南投市、名間鄉、中寮鄉及草屯鎮水土保持及農路工程委託設計及監造技術服務	南投縣南投市、名間鄉、中寮鄉及草屯鎮	15	大全技術顧問有限公司	112.01.19	112.01.19~113.12.31	49,000	6	1. 鐵山里第船尾農路改善工程 2. 南投市新興里同源路道路改善工程 3. 楓仔嶺農路改善工程 4. 爽文村投17-13支線社區農路改善工程 5. 和興村東興路往大滴巷及永平村新城巷社區農路改善工程 6. 仁和村山腳巷社區農路改善工程	21,156,833	43%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				亞際工程技術顧問有限公司	112.01.19	112.01.19~113.12.31	49,000	5	1. 南港村龍南支線第4鄰旁農路改善工程 2. 長豐村豐東農路改善工程 3. 仁和村坑內巷農路改善工程 4. 福盛村和興8號橋支線農路改善工程 5. 茶山村竹子屋農路改善工程	17,575,577	36%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

113年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：113/05/31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
10	112-113年度南投縣集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉及信義鄉水土保持及農路工程委託設計及監造技術服務	南投縣集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉及信義鄉	16	尚強技術顧問有限公司	112.01.19	112.01.19~113.12.31	49,000	4	1. 羅娜村羅娜部落信筆農路改善工程 2. 長流村左一支線社區農路改善工程 3. 斗六市南聖宮前空間綠美化及排水環境改善工程 4. 北港村10鄰長北路農路改善工程	14,592,791	30%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				佳綸工程顧問有限公司	112.01.19	112.01.19~113.12.31	49,000	5	1. 竹山鎮德興里道路鋪面改善工程 2. 新山村新南農路改善工程 3. 魚池鄉新城村雁地社區農路改善工程 4. 南豐村東眼山段東側社區農路改善工程 5. 永豐社區活動中心周邊綠美化工程	14,590,243	30%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
11	112-113年度南投縣國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉及仁愛鄉水土保持及農路工程委託設計及監造技術服務	南投縣國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉及仁愛鄉	15	新禹工程技術顧問有限公司	112.01.19	112.01.19~113.12.31	49,000	13	1. 互助村眉原溪東側上方農路改善工程 2. 大同村松崗段仁和路農路改善工程 3. 萬豐村後山農路改善三期工程 4. 春陽溫泉農路改善工程 5. 大同村松崗段仁森社區農路改善工程 6. 清流部落後山社區農路改善工程 7. 大同村合望溪社區農路改善二期工程 8. 新生村山林巷及眉原段4鄰社區農路改善工程 9. 南港村9鄰社區農路改善工程 10. 中原里坪腳巷社區農路改善工程 11. 共和村內加道社區農路改善工程 12. 長流村長旗巷左二支線農路改善工程 13. 國姓村南竹坑農路改善工程	47,481,447	97%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				德眾工程顧問股份有限公司	112.01.19	112.01.19~113.12.31	49,000	12	1. 大旗村第四鄰旁農路改善工程 2. 南港村13及14鄰旁農路改善工程 3. 長豐村東二巷農路改善工程 4. 南港村4鄰農路改善工程 5. 南港村鳳鳴13號旁社區農路改善工程 6. 永豐社區農路改善工程 7. 南港村鳳鳴巷社區農路改善工程 8. 東光村興善巷社區農路改善工程 9. 水頭谷山三期社區農路改善工程 10. 合成里第304巷社區農路改善工程 11. 南港村3、4鄰社區農路改善工程 12. 長豐村中坑農路改善工程	46,638,204	95%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

113年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：113/05/31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
12	112-113年度彰化縣水土保持及農路工程委託設計及監造技術服務	彰化縣	14	將暉工程技術顧問有限公司	112.01.19	112.01.19~113.12.31	49,000	16	1. 芋仔坑社區農路改善工程 2. 社頭鄉三腳路三段632巷及305巷路面改善工程 3. 社頭鄉北源巷路面改善工程 4. 仁山巷農路改善工程 5. 農彰花008農路改善工程 6. 仁愛路二段農路改善工程 7. 員林市出水巷農路改善工程 8. 和興路鋪面二期改善工程 9. 福興鄉福寶村、夏粘村等2件農路改善工程 10. 漢寶一路農路改善工程 11. 二港村福正路181巷等2處農路改善工程 12. 農彰芳006及漢溪路601巷社區農路改善工程 13. 和美鎮中圍里克東路道路鋪面改善工程 14. 龍井村水井巷農路改善工程 15. 龍井村鴻門巷社區農路改善工程 16. 什泉街、汴頭路及彰鹿路七段112巷路面改善工程	34,054,226	69%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				森堡工程技術顧問有限公司	112.01.19	112.01.19~113.12.31	49,000	13	1. 農彰水005社區農路改善工程 2. 漢溪路46巷社區農路改善工程 3. 伸港鄉什股路路面改善工程 4. 埔姜林坑農路改善工程 5. 華山教育農園旁農路改善工程 6. 鹿西路559號旁農路改善工程 7. 太平路183巷農路改善工程 8. 農彰中007農路改善工程 9. 溪湖鎮中山里、東溪里及番婆里等6處社區農路改善工程 10. 伸港鄉海尾村海尾路道路鋪面改善工程 11. 花壇鄉番花路119巷橫向及西前巷21弄路面改善工程 12. 芬園鄉德興社區活動中心周邊環境改善工程 13. 大厝巷及番社街支線路面改善工程	41,667,371	85%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input checked="" type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

113年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：113/05/31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
13	112-113年度雲林縣水土保持及農路工程委託設計及監造技術服務	雲林縣	14	閱億工程顧問有限公司	112.01.19	112.01.19~113.12.31	49,000	10	1. 九芎林社區農路改善工程 2. 田部社區農路改善工程 3. 仁德西路一段2巷及16巷道路改善工程 4. 工業路390巷道路改善工程 5. 原始林農路二期改善工程 6. 天奇山農路改善工程 7. 下寮坑三期農路改善工程 8. 二崙鄉田尾村賜福宮周邊景觀綠美化改善工程 9. 四湖鄉羊調村道路排水及環境改善工程 10. 崙背鄉港尾村道路鋪面改善工程	31,554,472	64%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				永達技術顧問有限公司	112.01.19	112.01.19~113.12.31	49,000	11	1. 鉛片寮社區農路改善工程 2. 頂庄農路改善工程 3. 枋仔崙農路改善工程 4. 玉蘭花腳農路改善工程 5. 重興村16鄰進興農路改善工程 6. 十三里4鄰及溪洲里2鄰農路改善工程 7. 長流農路改善工程 8. 朝陽村合作社區農路改善工程 9. 古坑鄉永光村福安宮旁排水改善工程 10. 斗六市長平里天聖宮廣場鋪面及周邊環境改善工程 11. 西螺鎮鹿場里及廣興里路鋪面改善工程	36,171,693	74%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input checked="" type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
14	112-113年度嘉義縣義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、大埔鄉及嘉義市水土保持及農路工程委託設計及監造技術服務	嘉義縣義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、大埔鄉及嘉義市	17	立成工程顧問有限公司	112.01.19	112.01.19~113.12.31	49,000	5	1. 碧潭村龍湖宮營頭旁及嘉35線將軍府旁社區農路改善工程 2. 三腳石農路及支線改善工程 3. 三界村10鄰(農嘉水011)及下庄尾社區農路改善工程 4. 中庄12鄰農路改善工程 5. 鹿草鄉碧潭村龜塔公園設施改善及綠美化工程	22,170,323	45%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				承峰工程顧問有限公司	112.01.19	112.01.19~113.12.31	49,000	6	1. 嘉義地區水土保持戶外教室教育宣導環境改善工程(第四期) 2. 石弄鶯山農路改善工程 3. 灣潭松仔腳農路改善工程 4. 大埔鄉西興村1鄰周邊道路鋪面改善工程 5. 義竹鄉平溪村道路鋪面設施改善工程 6. 鹽館社區活動中心擋土牆及排水改善工程	25,885,613	53%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
15	112-113年度嘉義縣布袋鎮、東石鄉、朴子市、六腳鄉、新港鄉、民雄鄉及太保市水土保持及農路工程委託設計及監造技術服務	嘉義縣布袋鎮、東石鄉、朴子市、六腳鄉、新港鄉、民雄鄉及太保市	16	奕僑工程顧問有限公司	112.01.19	112.01.19~113.12.31	49,000	6	1. 朴子市大鄉里及坎前里4鄰道路鋪面改善工程 2. 朴子市仁和里入口意象及道路改善工程 3. 布袋鎮好美國小周邊廣場鋪面改善工程 4. 新民里鹽田農路改善工程 5. 魚池鄉大雁村三角崙道路鋪面改善工程 6. 南港村長石巷三期農路改善工程	14,087,688	29%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				程泰工程技術顧問有限公司	112.01.19	112.01.19~113.12.31	49,000	5	1. 六腳鄉溪厝村及正義村周邊環境美化及休憩改善工程 2. 六腳鄉崩山村及六南村周邊環境美化及休憩改善工程 3. 六腳鄉潭墘村及三義村周邊環境美化及休憩改善工程 4. 朴子市德興里周邊道路鋪面改善工程 5. 朴子市德家里吳竹子腳道路鋪面改善工程	14,623,072	30%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

113年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：113/05/31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
16	112-113年度嘉義縣溪口鄉、大林鎮、梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉及阿里山鄉水土保持及農路工程委託設計及監造技術服務	嘉義縣溪口鄉、大林鎮、梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉及阿里山鄉	16	源隆技術顧問有限公司	112.01.19	112.01.19~113.12.31	49,000	15	1. 安靖村南靖寮農路改善工程 2. 菜堂頂及菜公坑農路改善工程 3. 圳南村王厝農路改善工程 4. 桶坪頭及大岬田社區農路改善工程 5. 土地公湖及下林仔社區農路改善工程 6. 復金鐵山仔社區農路改善工程 7. 王公園社區農路改善工程 8. 龍山8鄰及頂崎腳社區農路改善工程 9. 雙溪村芎蕉山社區農路改善工程 10. 太興村7鄰溪頭農路改善工程 11. 大林鎮芎蕉山坵農路改善工程 12. 水底寮5鄰農路及支線改善工程 13. 珈雅瑪麻拿農路二期改善工程 14. 中坑里芎蕉山農路改善工程 15. 二崙鄉永安村定安村社區道路排水環境改善工程	45,209,391	92%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				山林技術顧問有限公司	112.01.19	112.01.19~113.12.31	49,000	12	1. 太平村大巔頂與凍仔頭農路二期改善工程 2. 農嘉梅056農路改善工程 3. 太和村公田至觀日峰農路二期改善工程 4. 瑞峰村6、7鄰社區農路改善工程 5. 半天村紅犁頭社區農路改善工程 6. 安靖村水波林社區農路改善工程 7. 鼎啟門社區農路改善工程 8. 番路鄉觸口村埔尾道路鋪面及排水改善工程 9. 緞繡、坑頭、復金及桃源村等4村農路改善工程 10. 圳南村大豐農路改善工程 11. 太和村公田往觀日峰農路三期改善工程 12. 梅山鄉太興村賞鸞景觀平臺及停車空間營造工程	43,901,763	90%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
17	112年度南投縣轄區農村建設工程委託設計及監造技術服務	南投縣	11	鼎晟工程顧問有限公司	112.02.16	112.02.16~114.01.31	55,000	4	1. 埔里鎮珠格里珠崙巷、珠生路及下滿巷道路鋪面改善工程 2. 埔里鎮向善里觀音路及向善路支線道路改善工程 3. 鹿谷鄉秀峰村坪仔頂水梯田環境營造工程 4. 西螺鎮埤頭里馬哈文化繪本公園綠美化工程	32,131,043	58%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input checked="" type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				亞際工程技術顧問有限公司	112.02.16	112.02.16~114.01.31	55,000	3	1. 鹿谷鄉初鄉村社區道路鋪面改善工程 2. 國姓鄉南港村水源改善工程 3. 中寮鄉龍岩村龍草大橋旁環境綠美化改善工程	10,800,000	20%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

## 113年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：113/05/31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
18	112年度雲林縣西區轄區農村建設工程委託設計及監造技術服務	雲林縣	4	將暉工程技術顧問有限公司	112.02.16	112.02.16~114.01.31	55,000	2	1. 水林鄉山腳村尖山腳溝皂湖二期工程 2. 水林鄉蘇秦村豐德宮週邊綠美化工程	27,500,000	50%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input checked="" type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				聖澤技術顧問有限公司	112.02.16	112.02.16~114.01.31	55,000	6	1. 四湖鄉羊調村天雲寺廟埕廣場及周邊綠美化工程 2. 口湖鄉梧南村順天宮周邊道路排水環境改善工程 3. 四湖鄉湖寮村鎮保宮周邊綠美化工程 4. 口湖鄉過港村埔北村環境及道路鋪面改善工程 5. 口湖鄉頂湖村道路排水及綠美化工程 6. 四湖鄉飛沙村北安宮周邊綠美化工程	35,852,391	65%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
19	112年度雲林縣東區轄區農村建設工程委託設計及監造技術服務	雲林縣	6	山林技術顧問有限公司	112.02.16	112.02.16~114.01.31	55,000	2	1. 仁愛鄉親愛村社區農路鋪面改善二期工程 2. 古坑鄉草嶺明隧道周邊社區農路排水環境改善工程(112年度強化社區農路韌性基礎設計畫)	9,801,815	18%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				源隆技術顧問有限公司	112.02.16	112.02.16~114.01.31	55,000	3	1. 虎尾鎮墾地里糖鐵周邊綠美化二期工程 2. 虎尾鎮墾地里糖鐵周邊綠美化二期工程 3. 虎尾鎮頂溪里春仔花現公園環境綠美化改善工程	26,000,000	47%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input checked="" type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
20	112年度嘉義縣西區轄區農村建設工程委託設計及監造技術服務	嘉義縣	10	大全技術顧問有限公司	112.02.16	112.02.16~114.01.31	55,000	7	1. 水上鄉龍德村道路鋪面改善工程 2. 中埔鄉金蘭村7鄰排水改善工程 3. 竹崎鄉坑頭村10鄰擋土排水及鋪面改善工程 4. 竹崎鄉沙坑村11鄰排水改善工程 5. 梅山鄉過山村道路鋪面及環境改善工程 6. 布袋鎮好美里道路鋪面設施改善工程 7. 東石鄉網寮村鹽田寮道路鋪面改善工程	16,943,484	31%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				尚強技術顧問有限公司	112.02.16	112.02.16~114.01.31	55,000	5	1. 大林鎮西結里道路鋪面改善工程 2. 大林鎮湖北里道路鋪面改善工程 3. 大林鎮溝背里道路鋪面及排水改善工程 4. 大林鎮三村里道路鋪面改善工程 5. 水林鄉大溝社區活動中心前綠美化工程	23,670,206	43%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input checked="" type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：



113年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：113/05/31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
21	112年度嘉義縣東區轄區農村建設工程委託設計及監造技術服務	嘉義縣	10	新禹工程技術顧問有限公司	112.02.16	112.02.16~114.01.31	55,000	8	1. 布袋鎮東港里護安宮道路周邊環境改善工程 2. 梅山鄉瑞里村簡易引水管線修繕工程 3. 竹崎鄉義仁社區慈保宮旁排水溝改善工程 4. 竹崎鄉紫雲村1.2.4鄰道路鋪面及埤塘改善工程 5. 竹崎鄉文峰村道路鋪面及擋土牆改善工程 6. 竹崎鄉復金村及光祿廟周邊道路鋪面及環境改善工程 7. 竹崎鄉石棹社區吳鳳廟埕廣場鋪面及周邊環境改善工程 8. 梅山鄉瑞里村觀星步道改善工程	51,915,264	94%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 ■委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				程泰工程技術顧問有限公司	112.02.16	112.02.16~114.01.31	55,000	7	1. 番路鄉公田村二延平連絡道路鋪面改善工程 2. 大林鎮大美里互助社區道路鋪面改善工程 3. 大林鎮過溪里道路鋪面改善工程 4. 民雄鄉中和村道路鋪面排水改善工程 5. 民雄鄉西昌村4.16鄰道路鋪面改善工程 6. 民雄鄉東興村道路鋪面環境改善工程 7. 民雄鄉秀林村道路鋪面改善工程	16,757,894	30%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
22	112年度彰化縣轄區農村建設工程委託設計及監造技術服務	彰化縣	9	艾思工程技術顧問有限公司	112.02.16	112.02.16~114.01.31	55,000	6	1. 二林鎮再發路故事園前路面改善工程 2. 彰化市田坑路二段161巷支線路面改善工程 3. 東勢鄉龍潭村埤塘綠美化工程 4. 北港鎮樹腳社區活動中心周邊綠美化工程 5. 麥寮鄉海豐村北獄殿周邊綠美化工程 6. 永靖鄉竹子村社區活動中心周邊綠美化工程	24,887,233	45%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				鼎侑工程顧問有限公司	112.02.16	112.02.16~114.01.31	55,000	4	1. 水林鄉大山村順天府及烈梯宮旁綠美化工程 2. 和美鎮鎮平里鎮興宮周遭綠美化營造工程 3. 田尾鄉北曾村園藝環境場域建置工程 4. 和美鎮鎮平里鎮興宮周遭綠美化營造工程	17,378,825	32%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 ■其他：111年度額度先使用 2. 其他補充說明：
23	111-113年度南投縣仁愛鄉、埔里鎮及國姓鄉水土保持工作委託設計及監造技術服務A	南投縣仁愛鄉、埔里鎮及國姓鄉	15	亞際工程技術顧問有限公司	111.11.07	111.10.27~113.09.30	46,500	8	1. 112年度南投地區定期預約災害緊急處理與維護工程 2. 港頭巷社區農路排水改善工程 3. 東一巷23-6號旁坑溝整治三期工程 4. 溪南里水牆巷坑溝整治工程 5. 萬豐村第八鄰坑溝整治工程 6. 圓覺寺枝排水改善工程 7. 種瓜坑支流野溪改善工程 8. 旨賜宮旁坑溝整治工程	45,020,775	97%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				新禹工程技術顧問有限公司	111.11.07	111.10.27~113.09.30	46,500	9	1. 北寮坑溪大雁頂段野溪整治工程 2. 紅香溫泉橋上游野溪整治二期工程 3. 福德橋上游野溪整治三期工程 4. 蜈蚣里6鄰週邊排水改善二期工程 5. 龍南道路旁坑溝整治二期工程 6. 馬海僕橋上游崩塌地處理工程 7. 鳳鳴巷3鄰坑溝整治工程 8. 水長流段11鄰坑溝整治工程 9. 大旗尾坑溝整治工程	43,367,460	93%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：

113年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：113/05/31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
24	111-113年度南投縣信義鄉、水里鄉、魚池鄉水土保持工作委託設計及監造技術服務A	南投縣信義鄉、水里鄉、魚池鄉	15	德眾工程顧問股份有限公司	111.11.07	111.10.27~113.09.30	46,500	6	1. 吊寮坑橋上游野溪整治工程 2. 新興村社子段坑溝整治三期工程 3. 113年度南投地區定期預約緊急處理與維護工程 4. 潭南村玉崙溪上游野溪整治工程 5. 大古林野溪整治工程 6. 春陽橋上下游野溪整治工程	32,213,314	69%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input checked="" type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				大全技術顧問有限公司	111.11.07	111.10.27~113.09.30	46,500	6	1. 割菜園四號橋下游野溪整治工程 2. 羅娜5鄰野溪整治工程 3. 帽仔墩大坑野溪下游整治二期工程 4. 113年度南投縣(市)、彰化縣、雲林縣及嘉義縣(市)等地區緩衝綠帶植生與維護工程 5. 瀧林巷先驅段旁野溪整治工程 6. 月桃湖坑溝整治工程	26,420,510	57%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
25	111-113年度南投縣鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮及名間鄉水土保持工作委託設計及監造技術服務A	南投縣鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮及名間鄉	15	森堡工程技術顧問有限公司	111.11.07	111.10.27~113.09.30	46,500	8	1. 大崙尾坑溝整治二期工程 2. 鹿谷鄉初鄉村水頭巷野溪整治三期工程 3. 鹿谷鄉初鄉村初鄉底支線坑溝整治工程 4. 竹山鎮田子里番婆林野溪整治工程 5. 農投鹿017社區農路排水改善工程 6. 石泉坑野溪整治工程 7. 埔中野溪整治工程 8. 鹿谷鄉白楊木坑溝整治工程	36,523,114	79%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				永達技術顧問有限公司	111.11.07	111.10.27~113.09.30	46,500	8	1. 坑內野溪整治工程 2. 鹿谷鄉和雅村和雅橋下游野溪護岸改善工程 3. 名間鄉田仔村南田仔野溪整治工程 4. 鹿谷鄉竹豐村橫路橋下游野溪整治工程 5. 山崇里社寮段野溪整治工程 6. 山崇里和興段野溪整治工程 7. 永秀橋下游野溪整治工程 8. 仁和村內石門野溪整治工程	33,036,365	71%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
26	111-113年度南投縣南投市、中寮鄉及草屯鎮水土保持工作委託設計及監造技術服務A	南投縣南投市、中寮鄉及草屯鎮	16	佳綸工程顧問有限公司	111.11.07	111.10.27~113.09.30	46,500	9	1. 復興村暗坑野溪整治二期工程 2. 福盛村麻竹腳坑溝整治工程 3. 學東坑溝整治工程 4. 清水村紅葉坪坑溝整治工程 5. 復興村暗坑野溪整治工程 6. 石頭坑及黑桶底邊坡野溪整治工程 7. 和興村炭草野溪整治三期工程 8. 龍南路旁無名橋枋仔嶺野溪整治工程 9. 雙福野溪整治工程	42,180,127	91%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				聖澤技術顧問有限公司	111.11.07	111.10.27~113.09.30	46,500	8	1. 復興巷社區農路排水改善工程 2. 振興里南勢段野溪整治工程 3. 大坪坑溝整治工程 4. 馬鄰坑坑溝整治工程 5. 福天宮旁野溪整治工程 6. 義和村甲頭埔坑溝整治二期工程 7. 大灣過溪坑溝整治工程 8. 復興村中寮段暗坑野溪整治工程	39,627,703	85%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

## 113年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：113/05/31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
27	111-113年度嘉義縣梅山鄉、大林鎮、民雄鄉水土保持工作委託設計及監造技術服務A	嘉義縣梅山鄉、大林鎮、民雄鄉	15	源隆技術顧問有限公司	111.11.07	111.10.27~113.09.30	46,500	6	1. 112年度嘉義地區定期預約災害緊急處理與維護工程 2. 梅山鄉瑞里村瑞太古道排水改善工程 3. 113年度嘉義地區定期預約緊急處理與維護工程 4. 半天村仁皇橋旁野溪整治工程 5. 大里網4鄰崩塌及坑溝整治工程 6. 大南村大草埔排水改善工程	31,872,269	69%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				尚強技術顧問有限公司	111.11.07	111.10.27~113.09.30	46,500	8	1. 梅山鄉太和村4鄰大里網排水改善工程 2. 梅山鄉過山村崎頂腳排水改善工程 3. 幼葉林海土崙溪護岸補強工程 4. 中坑里田寮野溪整治工程 5. 永興村蛇仔籠排水改善工程 6. 芎蕉山坑溝整治工程 7. 二重溪竹坑段野溪整治二期工程 8. 水仔尾橋上游野溪整治工程	36,306,244	78%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
28	111-113年度嘉義縣竹崎鄉、水上鄉及嘉義市水土保持工作委託設計及監造技術服務A	嘉義縣竹崎鄉、水上鄉及嘉義市	16	浦騰工程顧問有限公司	111.11.07	111.10.27~113.09.30	46,500	9	1. 竹崎鄉塘興村無底潭樟樹坪段排水改善工程 2. 竹崎鄉灣橋村朴子埔排水改善工程 3. 竹崎鄉獅埕村3鄰下厝排水改善工程 4. 中心崙崩場地邊坡排水工程 5. 觸口村埔尾坑溝整治工程 6. 水底寮復鼎金坑溝整治二期工程 7. 嘉義縣-竹崎鄉-T003(中心崙)大規模崩塌特定水土保持區道路排水改善工程 8. 嘉義縣-竹崎鄉-T003(中心崙)大規模崩塌特定水土保持區道路排水改善二期工程 9. 火炭寮坑溝整治工程	30,318,352	65%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				承峰工程顧問有限公司	111.11.07	111.10.27~113.09.30	46,500	7	1. 竹崎鄉義仁村圳頭坑3區排水改善工程 2. 竹崎鄉竹崎村義隆橋下游排水改善工程 3. 竹崎鄉義和村獅子頭段排水改善工程 4. 木樹野溪整治四期工程 5. 嘉慶橋上游野溪整治工程 6. 山茶巷33鄰坑溝整治工程 7. 龍山村埤頂野溪整治工程	30,147,979	65%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

113年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：113/05/31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
29	111-113年度嘉義縣阿里山鄉、大埔鄉、中埔鄉及番路鄉水土保持工作委託設計及監造技術服務A	嘉義縣阿里山鄉、大埔鄉、中埔鄉及番路鄉	13	程泰工程技術顧問有限公司	111.11.07	111.10.27~113.09.30	46,500	8	1. 沘水村4鄰野溪整治工程 2. 摩都布有橋上游野溪整治工程 3. 劉厝野溪整治工程 4. 清水溪上游支流野溪整治三期工程 5. 阿里山鄉D001(樂野)地區西南側邊界坑溝整治工程 6. 麻竹湖野溪整治二期工程 7. 新福村1鄰野溪整治工程 8. 清水溪上游支流野溪整治四期工程	59,790,274	129%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 ■委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：因部分工程尚未發包，超過100%
				山林技術顧問有限公司	111.11.07	111.10.27~113.09.30	46,500	11	1. 中埔鄉社口村內埔5鄰排水改善工程 2. 中埔鄉沘水村善隆橋下游排水改善工程 3. 中埔鄉沘水村尖山溪支流排水改善工程 4. 石碇村石碇段崩地處理工程 5. 來吉村4鄰農塘改善工程 6. 西興村第八庄草嶺護坡處理二期工程 7. 西興村大同1號橋旁野溪整治三期工程 8. 老王溪支流邊坡排水改善工程 9. 嘉義大學社口實驗林場排水改善工程 10. 七庄坑溝整治工程 11. 林試所濃水試驗站護坡工程	48,324,690	104%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：因部分工程尚未發包，超過100%
30	111-113年度彰化縣及南投縣水土保持工作委託設計及監造技術服務A	彰化縣及南投縣	10	新禹工程技術顧問有限公司	111.12.29	111.12.20~113.09.30	46,500	7	1. 鹿谷鄉竹林村牛寮坑溝整治工程 2. 加正坑野溪整治工程 3. 出林虎路二段旁野溪整治工程 4. 頂廊巷野溪整治工程 5. 德魯灣橋旁野溪整治三期工程 6. 內凍及支流坑溝整治工程 7. 永福村後壁山石頭廟旁農塘改善工程	32,326,801	70%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				將暉工程技術顧問有限公司	111.12.20	111.12.20~113.09.30	46,500	6	1. 112年度彰化地區定期預約災害緊急處理與維護工程 2. 鹿谷鄉永隆村尖仔後及竹林村坑溝整治工程 3. 杉仔林野溪整治工程 4. 113年度彰化地區定期預約緊急處理與維護工程 5. 竹圍村出林虎野溪整治工程 6. 春陽第一班坑溝整治二期工程	38,880,655	84%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 ■委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
31	111-113年度雲林縣及嘉義縣水土保持工作委託設計及監造技術服務A	雲林縣及嘉義縣	13	山林技術顧問有限公司	111.12.29	111.12.20~113.09.30	46,500	6	1. 112年度雲林地區定期預約災害緊急處理與維護工程 2. 113年度雲林地區定期預約緊急處理與維護工程 3. 武聖宮旁排水改善工程 4. 行淨橋上游野溪整治工程 5. 後山仔段7鄰野溪整治二期工程 6. 小石門溪支流坑溝整治二期工程	32,042,268	69%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				旺揚工程顧問有限公司	111.12.29	111.12.20~113.09.30	46,500	7	1. 大湖口溪旁坑溝處理工程 2. 外湖溪主流野溪整治工程 3. 10-5號步道旁坑溝整治工程 4. 羌仔寮尾坑溝整治工程 5. 沘水村4鄰大興坑溝整治工程 6. 棋盤村黃德坑排水改善工程 7. 豐碩橋上游野溪整治工程	28,956,758	62%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：

113年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：113/05/31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
32	九份二山溢洪道補強工程及南投縣地區水土保持工程設計及監造技術服務	九份二山溢洪道補強工程及南投縣地區	1	大全技術顧問有限公司	112.03.13	112.03.02~113.09.30	55,000	2	1. 南投縣-國姓鄉-T002(九份二山)大規模崩塌特定水土保持區溢洪道補強工程 2. 南投縣-國姓鄉-T002(九份二山)大規模崩塌特定水土保持區溢洪道補強二期工程	69,000,000	125%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：因部分工程尚未發包，超過100%
33	111年嘉義縣轄區農村建設工程委託設計及監造技術服務	嘉義縣	13	源隆技術顧問有限公司	111.07.18	111.07.09~113.05.31	55,000	12	1. 竹崎鄉金獅村排水基礎改善工程 2. 鹿草鄉碧潭村林氏公園環境景觀改善工程 3. 水上鄉外溪洲村道路鋪面及排水改善工程 4. 水上鄉龍德村道路鋪面及排水改善工程 5. 水上鄉義興村道路鋪面及排水改善工程 6. 水上鄉龍德村道路排水改善工程 7. 水上鄉南和村休憩場域及食農教育營造工程 8. 番路鄉大湖村下坪老街及鳳凰瀑布周邊綠美化改善工程 9. 梅山鄉瑞里村綠色隧道停車空間改善及綠美化工程 10. 梅山鄉太平村雲之南道步道改善及環境綠美化工程 11. 梅山鄉龍眼村道路鋪面改善及環境綠美化工程 12. 水上鄉大崙村道路鋪面及排水改善工程	50,862,117	92%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				新禹工程技術顧問有限公司	111.07.18	111.07.09~113.05.31	55,000	12	1. 大埔鄉和平村多功能育樂廣場改善工程 2. 番路鄉公田村簡易自來水管線修繕工程 3. 竹崎鄉灣橋與和平村擋土設施及環境綠美化改善工程 4. 番路鄉公興村景觀改善工程 5. 番路村道路鋪面及排水改善工程 6. 來吉村4鄰道路鋪面及擋土牆排水改善工程 7. 昇平村6、12、16鄰道路鋪面排水改善工程 8. 布袋鎮中安里道路鋪面基礎改善工程 9. 布袋鎮兒龍及新民里道路鋪面環境改善工程 10. 布袋鎮西安及中安里道路鋪面改善工程 11. 布袋鎮西安村道路鋪面及排水改善工程 12. 大埔鄉和平村琴鷹薈館周邊環境改善工程	49,078,343	89%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

113年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：113/05/31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
34	111年雲林縣轄區農村建設工程委託設計及監造技術服務	雲林縣	9	亞際工程技術顧問有限公司	111.07.18	111.07.09~113.05.31	55,000	11	1. 口湖鄉梧北村復興路巷道鋪面改善工程 2. 東石鄉港口村道路鋪面及廣場改善工程 3. 東石鄉溪下村道路鋪面改善工程 4. 古坑鄉麻園村食農教育基地環境營造工程 5. 古坑鄉草嶺村水濂洞瀑布周邊步道欄杆修復工程 6. 古坑鄉大埔村入口意象及指示牌設置工程 7. 古坑鄉華山村休憩步道頂厝停車場周邊景觀環境改善工程 8. 斗六市保庄里社區廣場鋪面改善工程 9. 水林鄉番薯鎮天府周邊綠美化工程 10. 古坑鄉樟湖社區石橋周邊景觀綠美化工程 11. 水林鄉番薯村周邊道路鋪面改善工程	48,528,877	88%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				承峰工程顧問有限公司	111.07.18	111.07.09~113.05.31	55,000	11	1. 和美鎮塗厝里和厝路二段277巷路面改善工程 2. 線西鄉德興村興農路及中華路477巷路面改善工程 3. 番宵鄉羅厝村青銀友善療癒體驗園區營造工程 4. 口湖鄉蚵寮食農體驗園區營造工程 5. 大埤鄉三結村公園串連場域活化改善工程 6. 古坑鄉樟湖村千年茄苳神木周邊景觀改善工程 7. 四湖鄉崙南村尤福宮周邊綠美化工程 8. 台西鄉富琦村普令厝千歲府周邊綠美化工程 9. 台西鄉富琦村薛安宮周邊綠美化工程 10. 四湖鄉三姓村中興1之5前道路鋪面改善工程 11. 麥寮鄉麥豐村福德寺週邊綠美化工程	47,640,217	87%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
35	111年雲林縣、嘉義縣轄區農村建設工程委託設計及監造技術服務	雲林縣、嘉義縣	9	山林技術顧問有限公司	111.07.18	111.07.09~113.05.31	55,000	11	1. 竹崎鄉鹿滿社區16鄰道路鋪面改善工程 2. 竹崎鄉內埔村7、13鄰道路鋪面及護岸改善工程 3. 竹崎鄉龍山村道路鋪面排水改善工程 4. 荖桐鄉義和村食農教育體驗園區建置工程 5. 水林鄉蕃薯寮媽起手式園區營造工程 6. 古坑鄉滴仔村循環農業體驗教育園區暨景觀生態池改善工程 7. 竹崎鄉白杞村廣場鋪面及周邊綠美化工程 8. 竹崎鄉桃源村14鄰保安宮周邊擋土排水及綠美化改善工程 9. 太保市春珠里道路鋪面及排水改善工程 10. 六腳鄉正義村道路環境改善工程 11. 六腳鄉灣南村道路改善工程	40,862,340	74%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				旭城工程技術顧問有限公司	111.07.18	111.07.09~113.05.31	55,000	7	1. 麥寮鄉三盛村許厝寮小段544至614地號渠道改善工程 2. 六腳鄉古林村巷道鋪面改善工程 3. 六腳鄉三義村道路環境改善工程 4. 六腳鄉崩山村道路環境改善工程 5. 阿里山鄉茶山村卓武山步道及周邊道路鋪面改善工程 6. 大埤鄉西鎮公園周邊景觀環境改善工程 7. 口湖鄉青蚶村友善農趣營造工程	47,183,474	86%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input checked="" type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

113年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：113/05/31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
36	111年南投縣轄區農村建設工程委託設計及監造技術服務	南投縣	10	鼎晟工程顧問有限公司	111.07.18	111.07.09~113.05.31	55,000	15	1. 竹崎鄉白杞村埤塘周邊景觀改善工程 2. 鹿谷鄉秀峰村道路鋪面改善工程 3. 水里鄉霖休區道路鋪面改善工程 4. 國姓鄉北港村北圳巷道路及鋪面改善工程 5. 草屯鎮石川里活動中心休憩設施改善工程 6. 國姓鄉石門村1、2、3鄰道路鋪面改善工程 7. 南投市鳳鳴里受命宮周邊擋土牆及排水改善工程 8. 東石鄉網寮村道路鋪面改善工程 9. 水里鄉上安村白不路道路鋪面改善工程 10. 埔里鎮水頭里水頭路道路鋪面改善工程 11. 埔里鎮房里里三鄰路及雙吉路支線道路改善工程 12. 埔里鎮牛眠里西安路二段305巷道路改善工程 13. 埔里鎮珠仔山社區老樹公園二期工程 14. 埔里鎮珠格里道路鋪面改善工程 15. 鹿谷鄉竹豐村道路鋪面改善工程	49,449,894	90%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				大全技術顧問有限公司	111.07.18	111.07.09~113.05.31	55,000	12	1. 國姓鄉南港社區鳳鳴巷道路鋪面及擋土牆改善工程 2. 草屯鎮碧洲里社區活動中心周邊環境改善工程 3. 義竹鄉新富村排水環境改善工程 4. 義竹鄉東光村道路鋪面改善工程 5. 埔里鎮蜈蚣里道路改善工程 6. 魚池鄉大雁村大雁巷道路改善工程 7. 番路鄉民和村半天岩農夫市集景觀改善工程 8. 番路鄉草山村林業教育空間改善工程 9. 國姓鄉糯米橋休區松柏崙景觀平台改善工程 10. 竹山鎮社寮里紫南宮旁鋪面改善工程 11. 鹿谷鄉竹林村休憩設施改善工程 12. 中寮鄉龍眼林休區道路鋪面改善工程	50,980,955	93%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

113年度農村發展及水土保持署南投分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：113/05/31止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
37	111年彰化縣轄區農村建設工程委託設計及監造技術服務	彰化縣	7	奕僑工程顧問有限公司	111.07.18	111.07.09~113.05.31	55,000	15	1. 北斗鎮新生里食農場域環境改善工程 2. 秀水鄉金興村繁華番花道聚落美化工程 3. 斗南鎮石龜里青創活動廣場空間改善工程 4. 溪湖鎮大溪路一段200巷與800巷及支線路面改善工程 5. 溪湖鎮大溪路一段107巷及其支線路面改善工程 6. 二林鎮頂厝里鎮安段道路排水改善工程 7. 伸港鄉東全路道路改善工程 8. 秀水鄉開南巷支線道路鋪面改善工程 9. 福興鄉福南鎮西宮廣場改善工程 10. 北斗鎮中寮三路及周遭光前路路面改善工程 11. 福興鄉麥厝村惠安宮廣場及排水改善工程 12. 和美鎮嘉犁里東原路路面改善工程 13. 埔里鎮籃城里籃城五巷及籃城四巷道路鋪面改善工程 14. 埔里鎮福興里福長路、福興路及宣安路道路改善工程 15. 埔里鎮牛眠里牛眠一巷道路改善工程	38,205,192	69%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				鼎侑工程顧問有限公司	111.07.18	111.07.09~113.05.31	55,000	14	1. 田尾鄉北曾村園藝療癒園區建置工程 2. 竹崎鄉金獅村造紙寮教育園區改善工程 3. 義竹鄉中平村活動中心及廬陋空間道路環境改善工程 4. 古坑鄉石壁之眼周邊景觀環境改善工程 5. 二水鄉合興村英義路及惠民村山腳路一段周邊路面排水改善工程 6. 員林市林厝里山腳路一段坡姜巷及其248弄路面改善工程 7. 芬園鄉彰南路二段780巷及385巷道路鋪面改善工程 8. 芬園鄉員草路一段326巷道路鋪面改善工程 9. 芬園鄉德興路一段支線截排水改善工程 10. 北斗鎮中寮二路及其支線路面改善工程 11. 鹿港鎮草中里草中巷道路鋪面改善工程 12. 鹿港鎮埔崙里鹽埕巷及海浴路351巷路面改善工程 13. 朴子市大葛里永和里道路鋪面改善工程 14. 朴子市崁後里道路鋪面改善工程	37,640,324	68%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：