

行政院農業委員會水土保持局南投分局

- 一、 事由：口湖鄉梧北村環塘生態體驗營造工程 開工會勘會議紀錄
- 二、 日期：中華民國 111 年 10 月 07 日 上午 10 時 00 分
- 三、 地點：梧北村社區活動中心
- 四、 會勘單位及人員簽到：

單位	出席者	電話
水土保持局南投分局	[Handwritten signature]	
梧北社區發展協會	[Handwritten signature]	
	[Handwritten signature]	
鼎盛工程顧問有限公司	[Handwritten signature]	
	[Handwritten signature]	
	[Handwritten signature]	
駿宗營造股份有限公司	[Handwritten signature]	
	[Handwritten signature]	

行政院農業委員會水土保持局南投分局

開工會勘 會議記錄

一、工程名稱：口湖鄉梧北村環塘生態體驗營造工程

二、會議時間：111 年 10 月 07 日

三、會議地點：梧北社區

四、主席姓名：略

五、出席單位：(詳簽到簿)

六、社區列席民眾：(詳簽到簿)

七、記錄人員姓名：(設計及監造單位)

八、會議結論：

(一)、開工時間預定為 111 年 10 月 9 日。

(二)、電桿遷移請社區於農曆年前完成，以利後續工程施作。

(三)、請設計單位於年底前，確認須追加減工項，並提送變更設計書圖。

(四)、可量社區後續植栽維護管理工作，請廠商追加埋設 PVC 管，以利後續銜接水源澆灌。

行政院農業委員會水土保持局南投分局
開工會勘 會議記錄



會勘照片 1



會勘照片 2