

# 行政院農業委員會水土保持局南投分局辦理

## 惠蓀林場明隧道旁邊坡處理工程 施工說明會會議紀錄

一、時間：109年 2月 11日

二、地點：現場(南投縣仁愛鄉)

三、出席單位及人員

紀錄：

水土保持局南投分局：

監造單位(將暉工程技術顧問有限公司)：

承攬廠商(展朋營造有限公司)：

陳情人：

惠蓀林場代表：

委員服務處：

四、結論：

1. 林場同意土地及地上物無償提供作為本工程使用。
2. 請承攬廠商 展朋營造有限公司確實依圖說規定施作。
3. 請承攬廠商及監造單位加強注意工地安全及環境整潔維護。
4. 施工圖說如有不清楚或疑問，請承包商立即反應，監造單位將提供協助。
5. 請承攬廠商及監造單位確實執行各個工項之停留點檢查。
6. 汛期將至，請注意臨水作業施工安全。
7. 請承攬廠商於澆置混凝土時確實執行混凝土澆置錄影，並於每月提送施工日誌時，一併提報監造單位存查。
8. 請承攬廠商於進場前確實與林場溝通協調工區內植栽處理方式。
9. 為配合環境友善措施標準作業書內容請承攬廠商確實填寫環境友善自主檢查表，併於每月5日及20日前提送監造單位存查。
10. 工區設置2處管制站，每天放行時間(10:00~10:20, 12:00~13:00, 15:00~15:20, 17:00以後) 每2小時放行20分鐘，施工期間請派員管制。
11. 材料堆置區設置於入口停車場(收費站)
12. 廠商預計3/10進場施工。
13. 建議國定假日不施工
14. 人員進出管制請配合林場規定辦理
15. 3/1前完成交通管制公告

施工說明會會議紀錄

